

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13.8.2008

uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb,

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Osová Bítýška

Na základě jednacího řízení bez uveřejnění dle ust. § 23 odst.7 zák. 137/2006 Sb. v úplném znění se mění výše cit. smlouva o dílo takto:

1) v čl. VII. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

V bodu 1. se doplňuje nově v kapitole 2 Návrhové práce

položka 2f Studie proveditelnosti 3 vodních nádrží

měrná jednotka (MJ)	1 nádrž
počet MJ	3
cena za MJ bez DPH	60.000,- Kč bez DPH
cena bez DPH celkem	180.000,- Kč
termín ukončení	32 měsíců od data uzavření SOD

Studie bude obsahovat zaměření výškopisu a polohopisu území, podélné a příčné profily, IGP, údaje z ČHMÚ, popis zařízení a hlavních parametrů nádrže a návrh pozemku pro umístění nádrže v S-JTSK. Výsledek bude zpracován do Plánu společných zařízení se stejným termínem plnění. Budou předána 3 samostatná paré Studie jako součást Plánu společných zařízení.

2) v čl. VII. Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

V bodu 2. se doplňuje věta:

V případě většího množství měrných jednotek u některých položek (ucelených částí), než byl předpoklad uvedený ve smlouvě, lze tyto fakturovat v příslušné položce pouze v případě, že nebude překročena celková cena díla.

Na základě výše popsaného se mění cena díla celkem bez DPH na 5.952.945,- Kč, tj. 7.084.005,- Kč včetně DPH.

3) Ostatní články výše cit. smlouvy zůstávají nezměněny.

Zdůvodnění změn: Při uzavírání výše cit. smlouvy o dílo byl předpoklad, že předmětem Plánu společných zařízení nebudou žádné nádrže, a proto byly v kapitole 2 Návrhové práce řešeny pouze polní cesty a k nim příslušné měření a podélné a příčné profily. V rámci zjišťování širších vztahů a dotčených zájmů došel zpracovatel s Obcí Osová Bítýška k závěru, že do Plánu společných zařízení je vhodné zahrnout i návrhové práce pro zmíněné 3 rybníky.

Pozemkový úřad obdržel od Obce Osová Bítýška žádost ze dne 6.10.2009 o zajištění těchto prací, čímž bylo tímto dodatkem vyhověno. Zmíněný dopis je součástí tohoto dodatku.

Rozšíření původního smluvního ujednání o výše cit. vícepráce odpovídá a je v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. v úplném znění.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: 16.10.2009

Za objednatele:

Ing. Jiří Klusáček
Ředitel PÚ Žďár nad Sázavou



AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

Za zhotovitele:

Ing. Luděk Střítecký, jednatel
společnosti