

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. j.: PÚ/357/2008-3220 ze dne 25. 11. 2008 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mlýnská, včetně nezbytných geodetických prací a podkladů pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM.

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Sokolov

zastoupená ředitelkou Ing. Růžnou Vrbovou

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Josef Rau

Adresa: Jednoty 654, 356 01 Sokolov

Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary

Číslo účtu: 27-9698650267/0100

IČ 000 20 478

(dále jen „objednatel“)

a

2. GEO Hrubý spol. s r.o.

(obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání)

zastoupen Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň

Číslo účtu: 21106-381/0100

IČ / DIČ : 25227751/CZ 25227751

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Vymezení rozsahu změn

Na základě požadavků Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov na zpracování geometrického plánu na celý obvod katastrálního území a odstranění společné hranice v k.ú. Mlýnská a k.ú. Liboc u Kraslic a změnu katastrální hranice v k.ú. Mlýnská a k.ú. Liboc u Kraslic, dle kterých se podstatně rozšiřuje rozsah prací a doba potřebná k jejich zhotovení, se mění termín plnění dílčí etapy pozemkové úpravy, který je uveden v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo č.j.: PÚ/357/2008-3220 ze dne 25. 11. 2008 a to následovně:

Etapa	Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
I d	Vnější obvod upravovaného území	19*	21*
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů		
	- stabilizace plastovou značkou		
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou		

*počet měsíců od uzavření smlouvy

Změna je provedena v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 3 smlouvy, a na základě žádosti zhotovitele ze dne 7.6.2010 a ze dne 16.6.2010.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Objednatel i zhotovitel dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Sokolově dne: 29-06-2010

V Plzni dne: 2. 7. 2010



.....
(za objednatele)
ředitelka PÚ Sokolov
Ing. Růžena Vrbová



.....
(za zhotovitele)
jednatel společnosti
Ing. Zdeněk Hrubý

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544 ①
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751