

## DODATEK č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. j.: PÚ/357/2008-3220 ze dne 25. 11. 2008 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mlýnská.

### I. Smluvní strany

#### 1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Sokolov

zastoupená ředitelkou Ing. Růženu Vrbovou  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Josef Rau  
Adresa: Jednoty 654, 356 01 Sokolov  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: 27-9698650267/0100  
IČ 000 20 478  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. GEO Hrubý spol. s r.o.

(obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání)  
zastoupen Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý  
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň  
Číslo účtu: 21106-381/0100  
IČ / DIČ : 25227751/CZ 25227751  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 3 výše uvedené smlouvy o dílo, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

### II. Vymezení rozsahu změn

#### Snížení počtu měrných jednotek

Mění se počet měrných jednotek a cena u níže uvedených ucelených částí, fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo a to následovně:

Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH celkem v Kč
<b>Návrhové práce - ucelená část.2</b>						
2b Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby	ha	25	3000,-	75000,-	10	30000,-
2c Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	10	5000,-	50000,-	9	45000,-
2g Posudek na vodohospodářská díla návrhu společných zařízení			20000			0,-

Změna počtu uvedených měrných jednotek je upřesněním skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek dílčích fakturačních částí. Na základě snížení počtu měrných jednotek došlo ke snížení ceny těchto dílčích fakturačních částí.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.


### III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Objednatel i zhotovitel dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Sokolově dne: *14.10.2011*


V Plzni dne: *14.10.2011*

Za objednatele:



Za zhotovitele:

GEO Hrubý spol. s r.o.  
Doudlevecký 26, 301 00 Plzeň  
Tel: 377 237 577  
Tel: 377 237 544  
IČO: 252 756 014, DIČ: CZ252756014



Ing. Růžena Vrbová  
ředitelka Pozemkového úřadu Sokolov

Ing. Zdeněk Hrubý  
jednatel společnosti

