

## DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo č.j. PÚ/358/2008 - 3220 ze dne 25. 11. 2008, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sněžná** včetně nezbytných geodetických prací a podkladů pro zavedení výsledků komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí ve třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM

### I. Smluvní strany

**ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau, pověřený vedením Pobočky Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Olga Šlechtová
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

**a**

**GEOREAL spol. s r.o.**

zastoupen Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Vondráček
Adresa:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	072 0092 329/0800
IČ/DIČ:	405 27 514/CZ 405 27 514

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 3 výše uvedené smlouvy o dílo, tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č.j. PÚ/358/2008 – 3220.

## II. Vymezení rozsahu změn

Mění se počet měrných jednotek a cena u níže uvedených ucelených částí, fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 k výše uvedené smlouvy o dílo a to následovně:

	Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Pevná cena bez DPH v Kč celkem	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH v Kč celkem
	<i>Návrhové práce - ucelená část č. 2</i>						
<b>2c</b>	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	km	10	6 000,-	60 000,-	2	12 000,-
<b>2g</b>	Posudek na vodohospodářská díla návrhu společných zařízení			20 000,-			0,-
	<i>Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3</i>						
<b>3a</b>	Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	960	400,-	384 000,-	918	367 200,-

Ke změně počtu uvedených měrných jednotek dochází na základě upřesnění skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek dílčích fakturačních částí. Na základě snížení počtu měrných jednotek došlo ke snížení ceny těchto dílčích fakturačních částí.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Na základě výše uvedeného tak dochází také k převodu práv a povinností vyplývajících ze všech uzavřených smluv vč. dodatků.

2. Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne : 30.-07-2013....

V Plzni dne : 2.8.2013.....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Josef Rau**  
pověřený vedením Pobočky Karlovy Vary



.....  
**Ing. Karel Vondráček**  
jednatel společnosti

**GEOREAL**  
GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, 301 00 PLZEŇ  
IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514  
tel.: 377 237 343, 491, fax: 377 320 529