

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j.: PÚ/358/2008-3220 ze dne 25. 11. 2008 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněžná, včetně nezbytných geodetických prací a podkladů pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM, uzavřené mezi smluvními stranami

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Sokolov

zastoupená ředitelkou Ing. Růženu Vrbovou
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Josef Rau
Adresa: Jednoty 654, 356 01 Sokolov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 27-9698650267/0100
IČ 000 20 478
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOREAL spol. s r.o.

(obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání)
zastoupen. Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 072 0092 329/0800
IČ / DIČ : 405 27 514/CZ 405 27 514
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Vymezení rozsahu změn

V důsledku špatných klimatických podmínek, kvůli kterým není možné provést vyšetření obvodu upravovaného území, se mění termíny plnění dílčích etap pozemkové úpravy, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo č.j.: PÚ/358/2008-3220 ze dne 25. 11. 2008 a to následovně:

Etapa	Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
ld	Vnější obvod upravovaného území	17*	19*
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů		
	- stabilizace plastovou značkou		
	- stabilizace kat.hranice kamennou značkou		
le	Vnitřní obvod upravovaného území	17*	19*
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů		
	- stabilizace plastovou značkou		

*počet měsíců od uzavření smlouvy


Změna je provedena v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 3 smlouvy, a na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 3. 2010.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Objednatel i zhotovitel dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Sokolově dne: 25-03-2010

V Plzni dne: 29. 3. 2010



.....
(za objednatele)
ředitelka PÚ Sokolov
Ing. Růžena Vrbová



GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Halkova 12. 301 00 PLZEŇ
IČ: 40527514 DIČ: CZ40527514
tel: 377 257 343 49 fax 377 320 529

.....
(za zhotovitele)
jednatel společnosti
Ing. Karel Vondráček

