

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. j.: PÚ/358/2008-3220 ze dne 25. 11. 2008 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněžná, včetně nezbytných geodetických prací a podkladů pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM.

I. Smluvní strany

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Sokolov

zastoupená ředitelkou Ing. Růženu Vrbovou
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Josef Rau
Adresa: Jednoty 654, 356 01 Sokolov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 27-9698650267/0100
IČ 000 20 478
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOREAL spol. s r.o.

(obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání)
zastoupen Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 072 0092 329/0800
IČ / DIČ : 405 27 514/CZ 405 27 514
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Změna termínů plnění a navýšení počtu měrných jednotek a ceny dílčích etap pozemkové úpravy Přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č. j.: PÚ/358/2008-3220.

Na základě výsledku Veřejné zakázky na služby s názvem Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněžná – dodatečné služby č VZ/ Sn/751405/11, zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se mění termíny plnění a navyšují se počty měrných jednotek a cena dílčích etap pozemkové úpravy 1a,1c,1d,1g,2a,2d,3a a 3b, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo č. j.: PÚ/358/2008-3220 a to následovně:

Etapa	Fakturační celek	Rozsah navýšení MJ	Cena v Kč za MJ bez DPH	Celková cena navýšená v Kč bez DPH	Termín ukončení
Přípravné práce					
1a.	Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně aktualizace BPEJ	9 (ha)	200,-	1800,-	21.10.2011
1c.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé travní porosty	9 (ha)	1800,-	16200,-	21.10.2011
1d.	Vyšetření vnějšího obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geometrických plánů	22 (100 bm)	1200,-	26400,-	21.10.2011
	Stabilizace plastovou značkou	90 (bod)	100,-	9000,-	21.10.2011
1g.	Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků	9 (ha)	300,-	2700,-	21.10.2011
Návrhové práce					
2a.	Vypracování plánu společných zařízení	9 (ha)	400,-	3600,-	21.10.2011
2d.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	9 (ha)	1500,-	13500,-	25.01.2012
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					
3a.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	10 (100 bm)	400,-	4000,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
	Stabilizace hranic pozemků	50 (bod)	100,-	5000,-	
3b.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	9 (ha)	1000,-	9000,-	do 4 měsíců od výzvy objednatele
	Celkem			91200,-	

Cena celkem bez DPH v Kč: 91 200,-

Výše DPH v Kč: 18 240,-

Celková cena za dílo vč. DPH v Kč: 109 440,-

2. Změna čl. IV. bodu 7 výše uvedené smlouvy o dílo:

Původní znění:

V případě prodlení s dodáním díla (jeho ucelených částí dle harmonogramu prací) je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu ve výši 0,5% z ceny nedokončené části díla za každý den prodlení.

Nové znění:

V případě prodlení s dodáním díla (jeho ucelených částí dle harmonogramu prací) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedokončené části díla za každý den prodlení.

Změny jsou provedeny v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 3 smlouvy o dílo č. j.: PÚ/358/2008-3220 ze dne 25. 11. 2008.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Objednatel i zhotovitel dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Sokolově dne: *17.3.2011*

V Plzni dne: *21.3.2011*



.....
(za objednatele)
ředitelka PÚ Sokolov
Ing. Růžena Vrbová



GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 12. 301 00 PLZEŇ
IČ. 40527514 DIČ. CZ40527514
tel.: 377 237 343 49, fax 377 320 629

.....
(za zhotovitele)
jednatel společnosti
Ing. Karel Vondráček