

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. j.: PÚ/358/2008-3220 ze dne 25. 11. 2008 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sněžná, včetně nezbytných geodetických prací a podkladů pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - mapa DKM.

I. Smluvní strany

1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Sokolov

zastoupená ředitelkou Ing. Růženu Vrbovou
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Josef Rau
Adresa: Jednoty 654, 356 01 Sokolov
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 27-9698650267/0100
IČ 000 20 478
(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOREAL spol. s r.o.

(obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání)
zastoupen. Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 072 0092 329/0800
IČ / DIČ : 405 27 514/CZ 405 27 514
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Vymezení rozsahu změn

Při zjišťování průběhu hranic obvodu KPÚ a vyhotovení geometrických plánů byla ze souřadnic lomových bodů vypočtena skutečná výměra upravovaného území, která je 379 ha. Vzhledem k tomu, že bylo nezbytné obvod KPÚ v k.ú. Sněžná takto upravit (rozšířit) je skutečný počet o 4 MJ (ha) vyšší, než byl původní předpoklad zadavatele.

Mění se počty měrných jednotek a cena dílčích etap pozemkové úpravy 1g,2a,2d a 3b , který je uveden v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo č. j.: PÚ/358/2008-3220 a to následovně:

Etapa	Fakturační celek	MJ	Pův.poč MJ	Nový poč. MJ	Cena za MJ	Pův.cena bez DPH	Nová cena bez DPH
1g	Dokumentace nároků vlastníků	ha	375	379	300,-	112 500	113 700
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	338	342	400,-	135 200	136 800
2d	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	338	342	1500,-	507 000	513 000
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	375	379	1000	375 000	379 000

Změna je provedena v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 3 smlouvy, a výsledku předložení cenové nabídky v rámci „Cenového průzkumu na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sněžná - dodatečné práce na základě rozšíření obvodu KPÚ v k.ú. Sněžná ČJ.:PÚ/644/2010-130730“.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Objednatel i zhotovitel dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


27 -10- 2010

V Sokolově dne:

V Plzni dne: 29.10.2010



.....
(za objednatele)
ředitelka PÚ Sokolov
Ing. Růžena Vrbová



.....
(za zhotovitele)
jednatel společnosti
Ing. Karel Vondráček

GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 12. 301 00 PLZEŇ
IČ: 40627514, DIČ: CZ40627514
tel.: 377 237 343.49, fax 377 320 529