

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. PÚ/374/2009 - 130730 ze dne 14. 01. 2010, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Hluboká** včetně nezbytných geodetických prací a podkladů pro zavedení výsledků komplexních pozemkových úprav do katastru nemovitostí ve třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM

I.

Smluvní strany

ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau, pověřený vedením Pobočky Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Olga Šlechtová
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

První zeměměřická a.s.

zastoupena Barborou Skřečkovou – předsedou představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Metoděj Skřeček - ředitel
Adresa:	Komenského 213, 691 45 Podivín
Bankovní spojení:	GE Money bank
Číslo účtu:	168 131 813/0600
IČ/DIČ:	262 21 543/CZ 262 21 543

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením čl. XI. bodem 3 výše uvedené smlouvy o dílo, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. PÚ/374/2009 - 130730.

II. Vymezení rozsahu změn

Mění se počet měrných jednotek a cena u níže uvedených ucelených částí, fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo a to následovně:

	Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH v Kč	Pevná cena bez DPH v Kč celkem	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH v Kč celkem
	<i>Návrhové práce - ucelená část č. 2</i>						
2g	Posudek na vodohospodářská díla návrhu společných zařízení			20 000,-			0,-
	<i>Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3</i>						
3a	Vytýčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	1100	300,-	330 000,-	533	159 900,-
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1750	90,-	157 500,-	927	83 430,-

Ke změně počtu uvedených měrných jednotek dochází na základě upřesnění skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek dílčích fakturačních částí. Na základě snížení počtu měrných jednotek došlo ke snížení ceny těchto dílčích fakturačních částí.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dne 1. 1. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Na základě výše uvedeného tak dochází také k převodu práv a povinností vyplývajících ze všech uzavřených smluv vč. dodatku.

2. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne : 30 -07- 2013

V Podivíně dne : - 5 -08- 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Rau
pověřený vedením Pobočky Karlovy Vary

.....
Barbora Skřečková
předseda představenstva

