

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo ze dne 01.08.2008 č. 1200/08
na dobavku komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Mileč, okres Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, pověřeným ředitelem**
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baněčkem, pověřeným vedením pobočky**
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Ing. Lubor Pekarský - Allgeo**
sídlo: **Radobyčická 10, 301 00 Plzeň**
IČ: 12846724
DIČ: CZ6104040162
Bank. spoj.: ČSOB Plzeň, č.ú. 211079126/0300
Zastoupený: **Ing. Luborem Pekarským**

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XIII bodu 6/ smlouvy o dílo takto:

pracovní úkon **2.3.b), c)** – termín plnění se mění z 31.7.2013 na **15.11.2013**

pracovní úkon **3.1.a), b), c)** – termín plnění zůstává stejný: **do 110 dnů od výzvy objednatele** – předpokládaný termín se mění na 30.6.2014

pracovní úkon **3.2** – termín plnění zůstává stejný – **do 3 měsíců od výzvy objednatele** – předpokládaný termín zůstává stejný: 31.10.2014


Ke změně termínu plnění u výše citovaných pracovních úkonů dochází na základě žádosti objednatele ze dne 26.7.2013, jejíž kopie je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 30.7.2013

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

 **Ing. Lubor Pekarský**
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162

Objednatel:
Ing. Ivo Rada
ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Lubor Pekarský

Státní pozemkový úřad	
KPÚ pro Plzeňský kraj - Pobočka Plzeň Nerudova 35, 301 00 Plzeň	
došlo	
dne	26-07-2013 (1)
č.j.	<u>222/2013</u>
k vyřízení	<u>Radobyčická</u>
počet příloh	

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni 26.07.2013

Věc : Úprava termínů

Žádám Vás tímto o úpravu termínů dokončení etap 2.3.b), c) pro
„KoPÚ Mileč“ dle smlouvy o dílo č.: 1200/08 ze dne 01.08.2008.

Původní termín dokončení etap 2.3.b), c)31.07.2013
Nově navržený termín dokončení etapy 2.3.b), c)15.11.2013

Ostatní termíny zůstávají beze změny.

Termín dokončení etapy 3.1.a), b), c)do 110 dnů od výzvy
(předpokládaný termín dokončení 30.06.2014)

Termín dokončení etapy 3.2. do 3 měsíců od výzvy
(předpokládaný termín dokončení 31.10.2014)

Důvodem pro změnu termínu jsou následující skutečnosti:

- V průběhu zpracování návrhu došlo ke změně vlastnické struktury účastníků KoPÚ a bude nutná aktualizace nároků.
- Velmi složitá jednání s panem Průchou, který neustále oddaluje dohodnuté termíny pro projednání návrhu.
- Pro schválení návrhu KoPÚ bude nutné ustanovit 2 x opatrovníka.

Děkuji za pochopení


Ing. Lubor Pekarský
reprezentant sdružení