

# SMLOUVA O DÍLO

č. 20/2008 - MZe-PU Jihlava

Dodatek č. 4

uzavřený dle §§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## SMLUVNÍ STRANY :

### 1. Objednatel

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ/DIČ

Telefon

Fax

E-mail

ČR-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový  
úřad Jihlava

Fritzova 4, 58601 Jihlava

Ing. Jaromír Morkus, vedoucí oddělení-ředitel

Ing. Jaromír Morkus, Ing. Hana Ondrášková

Komerční banka, a.s., pobočka Jihlava

862675030207/0100

00020478/není plátce

567308759,567578971

567578977

pu\_jihlava@mze.cz

### 2. Zhotovitel

Sídlo

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat

V technických záležitostech oprávněn jednat

Bankovní spojení

Číslo účtu

IČ

DIČ

Zapsaný v obchodním rejstříku

Telefon

Fax

E-mail

EKOS T, spol. s r.o.

Třebíč, Bezručova 68, PSČ 674 01

Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček  
společně

Ing. Aleš Tůma

Česká spořitelna, a.s., pobočka Třebíč

1521409359/0800

63470985

CZ 63470985

Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka  
19972

568846268

568846268

ekos@ekos-t.cz

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 22.10.2008** na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

## Čl. I.

### Změna čl. VI. - Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace :

| Ucelená část, fakturační celek  | MJ | Počet MJ | Pevná cena za MJ bez DPH Kč | Cena bez DPH celkem Kč | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy, popř. datum |
|---|----|----------|-----------------------------|------------------------|---|
| <b>1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE</b>   |    |          |                             |                        |   |
| 1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu (odst.3 a 4 přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb.,   | ha | 648      | 250                         | 162 000                | 31.8.2009   |
| 1.2. Dohledání , ověření a doplnění stávajícího bodového pole (vybudování na základě schváleného návrhu) včetně stabilizace   | ha | 648      | 150                         | 97 200                 | 30.11.2008  |
| 1.3. Zaměření zájmového území , polohopis včetně registrace výšek včetně povrchových sítí   | ha | 160      | 1300                        | 208 000                | 30.11.2008  |
|   |    | 488      | 1300                        | 634 400                | 31.7.2009   |
| 1.4.Určení obvodu poz.úpravy s šetřením hranic vč.případných změn kat. hranic a vypracování potřebných GP, stabilizace bodů plastovou značkou                                     | ha | 340      | 800                         | 272 000                | 30.11.2009  |
|   |    | 146      | 800                         | 116 800                | 28.2.2010   |
|   |    | 16       | 800                         | 12 800                 | 30.6.2010   |
| 1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2, vypracování potřebných GP, vytýčení a stabilizace vlastnických hranic plast.značkou                                 | ha | 146      | 4000                        | 584 000                | 31.7.2010   |
|   |    | 9        | 4000                        | 36 000                 | 31.10.2010  |
| 1. 6. Dokumentace nároků vlastníků pozemků  | ha | 648      | 300                         | 194 400                | 30.11.2010  |
| <b>2. NÁVRHOVÉ PRÁCE</b>  |    |          |                             |                        |   |
| 2.1. Plán společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací  | ha | 502      | 600                         | 301 200                | 30.4.2011   |
| 2.2. Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily pro společná zařízení a pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 40       | 2000                        | 80 000                 | 30.4.2011   |
| 2.3. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně dokumentace návrhu KPÚ  | ha | 502      | 1000                        | 502 000                | 31.10.2011  |

| <b>3. VYTYČENÍ A MAPOVÉ DÍLO</b>   |        |     |                        |                      |                                    |
|--|--------|-----|------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3.1. Vytyč.pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace vlastnických hranic (plastovým mezníkem)                          | 100 bm | 200 | 1600                   | 320 000              | (do 3.měsíců od výzvy objednatele) |
| 3.2. a 3.3.Vypracování nového mapového díla DKM (SPI,SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokumentace KPÚ | ha     | 648 | 800                    | 518 400              | (do 5 měsíců od výzvy objednatele) |
| <b>Cena bez DPH</b>  |        |     | <b>4 039 200,00 Kč</b> |                      |                                    |
| <b>DPH ve výši 19 % do 31.12.2009 a ve výši 20 % od 1.1.2010</b>   |        |     | <b>19 %</b>            | <b>260 984,00 Kč</b> |                                    |
|  |        |     | <b>20 %</b>            | <b>533 120,00 Kč</b> |                                    |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>  |        |     | <b>4 833 304,00 Kč</b> |                      |                                    |

Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

- Vychází se z předpokladu, že počet měrných jednotek je orientační. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší, než je předpoklad objednatele, postupuje se podle čl. X odst. 6 této smlouvy. V případě menšího množství měrných jednotek budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.
- Ceny u geodetických prací jsou stanoveny za 100 m měřené hranice, metry se sčítají za celý fakturační celek a součet se teprve zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
- Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

## **Čl. II.**


### **Závěrečná ustanovení**

- Tento dodatek č. 4 k obchodní smlouvě o dílo č. 20/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 22.10.2008 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 20/2008-MZe-PU Jihlava ze dne 22.10.2008, včetně dodatku č. 1 až 3 beze změny.
- Smluvní strany prohlašují, že k dílčí změně objemu měrných jednotek fakturačního celku 1.5. došlo na základě jednacího řízení bez uveřejnění v důsledku rozšíření obvodu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 9 ha a tyto dodatečné práce jsou zadávány na základě opčního práva.
- Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 27.10.2010

V Třebíči dne : 1. 11. 2010

**Za objednatele:**



.....  
**Ing. Jaromír Morkus**  
vedoucí oddělení-ředitel  
Pozemkového úřadu Jihlava



**Za zhotovitele:**

**EKOS T**, spol. s r.o.  
Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
IČ 63470985, DIČ CZ63470985  
tel./fax: 568 846268, 777 846 268



.....  
**Ing. Aleš Tůma**  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.

**EKOS T**, spol. s r.o.  
Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
IČ 63470985, DIČ CZ63470985  
tel./fax: 568 846268, 777 846 268



.....  
**Ing. Libor Sedláček**  
jednatel  
EKOS T, spol. s r.o.