

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.
se sídlem Přátelství 815, Praha Uhřetěves, PSČ 104 00,
vedený v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
IČ 00027014,
DIČ CZ00027014
zastoupena Dr. Ing. Pavlem Čermákem, ředitelem v.v.i.
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Field tech s. r. o.
se sídlem Škrétova 1011/48, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajském soudu v Plzni** odd. C, vložka 41499,
IČO: 139 94 557
DIČ: CZ 13994557
zastoupená Martinem Levem jednatelem
číslo účtu 6133960379/0800
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „**smluvní strany**“ a každý jednotlivě jen jako „**smluvní strana**“
se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto:

I. Úvodní ustanovení

- a. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, a to dne 24.1.2024 na „**Oprava kombajnu Class Lexion 440**“.
- b. Smlouva byl uzavřena poté, kdy zhotovitel uspěl ve veřejné zakázce malého rozsahu, zadanou objednatelem v rámci otevřeného řízení, v souladu se směrnicí zadavatele č. S - 5/2022, pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a to dne 17.06.2024.

II. Předmět dodatku

- a. Při provádění díla byly zjištěny vibrace a kmit řemenice variátoru mimo osu (po nastartování kombajnu a mlátícího ústrojí). Jedná se o závažnou závadu, která by mohla vést k neopravitelnému poškození kombajnu.
- b. Strany se proto dohodly požádat autorizovaný servis o odborné posouzení zjištěné závady. Autorizovaný servis zjistil předchozí neodbornou úpravu a opravu daného komponentu. Z tohoto důvodu bude variátorová řemenice od objednatele odvezena, a to na náklady zhotovitele, a provedena odborná výměna daného komponentu (odborné posouzení, oprava výměna dále označeno jako vícepráce“).

Přátelství 815 104 00 Praha Uhřetěves

Tel.: +420 267 009 650

Fax: +420 267 710 779

IČ: 00027014

DIČ: CZ00027014

E-mail: vuzv@vuzv.cz

www.vuzv.cz

Bankovní spojení: KB Praha 10

č.ú. 19439101/0100

- c. Smluvní strany se proto dohodli, že zhotovitel zajistí provedení vícepráce a dodá posudek autorizovaného servisu nad částku uvedenou ve veřejné zakázce. Objednatel se zavazuje danou částku uhradit.

III. Cena za vícepráce

- a. Cena za vícepráce je stanovena na částku 159 720,00 Kč s DPH, slovy: sto padesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých (132 000,00 Kč bez DPH). Objednatel se zavazuje uhradit jí zhotoviteli, na základě předloženého účetního dokladu, ve stanovené lhůtě splatnosti.
- b. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením části díla specifikovaném v čl. I. bod a. a čl. II. bod a. tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- a. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a ujednáních v dodatku nespecifikovaných, se smluvní strany řídí Smlouvou o dílo. Tento Dodatek není možno měnit.
- b. Doklad o odborném posouzení autorizovaným servisem je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- c. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- d. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran, resp. poslední ze smluvních stran.

Následující příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha č. 1: Posudek autorizovaného servisu.

V Praze dne 7. června 2024

Za objednatele



Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.

Dr. Ing. Pavel Čermák

ředitel v.v.i.

V Praze dne 7. června 2024

Za zhotovitele



Field tech s. r. o.

Martin Lev

jednatel

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Přátelství 815

104 00 Praha - Uhřetěves

(1)

Přátelství 815

104 00 Praha Uhřetěves

Tel.: +420 267 009 650

Fax: +420 267 710 779

IČ: 00027014

DIČ: CZ00027014

E-mail: vuzv@vuzv.cz

www.vuzv.cz

Bankovní spojení: KB Praha 10

č.ú. 19439101/0100

CLAAS

VÄDERSTAD

 **kverneland
group**

Field tech s.r.o.
Skrétova 1011/48
301 00 Jižní Předměstí


Věc: Oprava LEXION 440

Servisní zpráva k opravě sklízecí mlátičky CLAAS LEXION 440, výrobní číslo 54400629.

Do našeho servisního střediska ve Zruči-Senci byl dopraven na opravu variátor mláticího ústrojí z důvodu značné vůle v uložení na hřídeli. Po demontáži naším servisním technikem bylo zjištěno, že na variátoru byla již v minulosti provedena neodborná oprava tím způsobem, že u zadní řemenice byla zřejmě na soustruhu odstraněna část materiálu a nahrazena vymezovacím pouzdem. Při soustružení byl ale odstraněn v řemenici doraz kluzného pouzdra, v důsledku čehož dochází k zasunutí pouzdra do vnitřní části variátoru, což způsobuje již uvedenou vůli.

Z našeho pohledu je variátor neopravitelný a je nezbytné jej nahradit novým.

S pozdravem

KLAS - BOHEMIA a.s.
Zdeněk Pták
vedoucí servisu 

KLAS - BOHEMIA  a.s.

Třemošenská 630
330 08 Zruč-Senec
DIČ: CZ25213636

④

Datum:
4.6.2024