

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 23/2009
uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Vilantice**

Ke spisové značce 2261/07-151/Pl

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel :

Zastoupený

Adresa:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ

Telefon:

ČR-Ministerstvo zemědělství –
Pozemkový úřad Trutnov
Ing. Josefem Kutinou – vedoucím
oddělení – ředitelem Pozemkového úřadu
MZe Trutnov
Horská 5, 541 01 Trutnov
Ing. Jiří Kroulík, Ing. Jaromír Plecháč
Komerční banka a.s., Hradec Králové
78-7773690287/0100
00020478/není plátce DPH
499300972, 499300967

a

Zhotovitel I.:

Adresa :

Právní forma:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ :

Telefon:

e-mail

zapsaný v

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
reprezentant sdružení
J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
společnost s ručením omezeným
Ing. Jaroslav Štefan
Ing. Jaroslav Štefan
ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
230615/0300
45536058/CZ 45536058
495 537 051, 604205 649
geodezie@geodezie-vc.cz
OR u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, č. vložky 1583

Zhotovitel II.:

Adresa :

Právní forma:

Odpovědný zástupce:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ / DIČ :

Telefon:

e-mail

zapsaný

Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Na Lánech 81, 570 01 Litomyšl
společnost s ručením omezeným
Ing. Jaroslav Tměj, jednatel společnosti
GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
341 302-664/0600
64255611/CZ64255611
465423691-4
agroprojekce@agroprojekce.cz
pod sp. zn. C 8321 vedené u
rejstříkového soudu v Hradci Králové

Uvedení statutární zástupci objednatele i zhotovitele prohlašují, že podle zakládajících dokumentů svých subjektů jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku č. 3 SoD č. 23/2009.

II. Předmět dodatku č. 3 smlouvy

Předmětem dodatku je v souladu s ustanovením *smlouvy o dílo č. 23/2009, Čl. V. Rozšíření předmětu díla* stanovení 4 měrných jednotek (1 měrná jednotka = 100 běžných metrů) vnějšího obvodu upravovaného území, s jejichž stanovením se v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku KPÚ Vilantice ani v následné smlouvě o dílo č. 23/2009 na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vilantice nepočítalo.

Cena za stanovení 1 měrné jednotky vnějšího obvodu upravovaného území byla na základě výsledku zadávacího řízení v jednacím řízení bez uveřejnění mezi objednatelem a zpracovatelem stanovena na 2200,- Kč bez DPH. Cena odpovídá ceně uvedené ve smlouvě o dílo č. 23/2009.

III. Odůvodnění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 23/2009

Zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku KPÚ Vilantice a následně i ve smlouvě o dílo č. 23/2009 na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilantice uvedl, že je nutné stanovit vnější obvod upravovaného území v rozsahu 112 měrných jednotek. Na základě jednání s Pozemkovým úřadem Náchod bylo dohodnuto, že do obvodu komplexní pozemkové úpravy Vilantice bude zahrnuta i část pozemků v k. ú. Hustířany (okres Náchod), které by byly v rámci obvodu KPÚ Hustířany těžko samostatně řešitelné. Tím došlo k prodloužení vnějšího obvodu upravovaného území, který je nutno stanovit. Z tohoto důvodu požádal zadavatel svým podáním ze dne 25. 11. 2010 v souladu s příkazem ministra zemědělství č. 9/2010 MZe – Územní odbor ÚPÚ Královéhradecký kraj Hradec Králové o souhlas ke schválení jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. Tento souhlas zadavatel obdržel dne 2. 12. 2010.

Dodavatel vyzval dne 2. 12. 2010 objednatele k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku „KPÚ Vilantice – dodatečné práce Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území“. Dodavatel podal svoji nabídku dne 3. 12. 2010. Na základě výsledku jednání objednatele a zhotovitele bylo dohodnuto, že celý vnější obvod upravovaného území stanoví dodavatel zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vilantice při zachování stejné ceny za 1 měrnou jednotku, jaká je stanovena ve smlouvě o dílo č. 23/2009, t.j. 2 200,- Kč bez DPH za 1 bod.

Dodatečné práce bude zhotovitel fakturovat objednateli samostatnou fakturou.

Na základě výsledku jednacím řízení bez uveřejnění se zvyšuje celková cena bez DPH z původních 2 763 400,- Kč na nových 2775 700,- Kč.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 29/2008 zůstávají tímto dodatkem č. 3 nezměněny.

V Trutnově dne: 3. 12. 2010

V Hradci Králové dne: 3. 12. 2010

Za objednatele:

Ing. Josef Kutina
vedoucí oddělení - ředitel
Pozemkového úřadu MZe Trutnov

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Štefan
jednatel společnosti
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
TRUTNOV
541 01 Trutnov, Horská 5

Geodézie Východní Čechy
spol. s r.o.
500 02 HRÁDEC KRÁLOVÉ 2
J. Purkyně 1174
☎ 495 537 051, DIČ: CZ45536058
e-mail: geodezie@geodezie-vc.cz