

DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 970703 na akci: HORY u Jenišova - návrh komplexní pozemkové úpravy

1. Objednatel : OKRESNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Karlovy Vary
U spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
IČO : 074 781
DIČ : ---
K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Jiří L o u f e k
Zástupce po stránce technické : Ing. Libor B í z e k
2. Zhotovitel : Ing. Jaromír BOČAN - ENERGOECO Karlovy Vary
Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary
IČO : 1136 3509
DIČ : 128 - 440413077
K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Jaromír B o č a n
Zástupce po stránce technické : Ing. Václava P e t r o v á

V souladu s nově vzniklými skutečnostmi se obě smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 970703 a jejího dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v následujícím rozsahu:

IV. ČAS PLNĚNÍ:

- ad 3).....4. etapa: **30. 6. 2003**
ad 4).....5. etapa: **15. 12. 2003**
ad 5).....do **3** měsíců od sdělení OPÚ Karlovy Vary, že zpracovaný návrh KPÚ lze dopsat do čistopisu.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 970703 a dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají beze změny.

Objednatel:



Zhotovitel:

Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO
KARLOVY VARY
360 01 Karlovy Vary, Poděbradská 3
IČO: 11363509 DIČ: 128-440413077



V Karlových Varech,
dne 6. 6. 2002

V Karlových Varech,
dne 6. 6. 2002