

D O D A T E K č. 9

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 970703 na akci: HORY u Jenišova - návrh komplexní pozemkové úpravy

1. Objednatel : Ministerstvo zemědělství ČR - odbor Zemědělská agentura a Pozemkový úřad Karlovy Vary
 Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
 I Č O : 0002 0478
 D I Č : --
 Bankovní spojení : KB Karlovy Vary, č. účtu: 18936 - 341 / 0100
 K smluvnímu jednání oprávněn: pí. Jitka K o č o v á - ředitelka odboru
 Zástupce po stránce technické: Ing. Jiří L o u f e k
2. Zhotovitel : Ing. Jaromír BOČAN - ENERGOECO Karlovy Vary
 Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary
 I Č O : 1136 3509
 D I Č : 128 - 440413077
 Bankovní spojení : KB Karlovy Vary, č. účtu : 42549-341 / 0100
 K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Jaromír B o č a n
 Zástupce po stránce technické : Ing. Václava P e t r o v á

Dílo: **HORY u Jenišova - návrh komplexní pozemkové úpravy**

Z důvodů aktualizace dat KN včetně mapových podkladů, zapracování přidělového majetku Obce Hory, změny vstupních geodetických podkladů (kolaudace rekultivací), vydání a zápisu náhradních pozemků, upřesnění polohy nově budované rychlostní komunikace R6 a úpravy KPÚ v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a dle vyhlášky č. 545/2002 Sb. se obě smluvní strany dohodly na rozšíření smlouvy o dílo č. 970703 a jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8 v následujícím rozsahu:

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

5. Aktualizace předaných podkladů a stanovisek zainteresovaných partnerů.
6. Aktualizace soupisu nároku vlastníků včetně grafické části.
7. Aktualizace návrhu KPÚ:
 1. etapa.....plán společných zařízení,
 2. etapa.....návrh nového uspořádání pozemků,
 3. etapa.....bilance navrženého stavu.

IV. ČAS PLNĚNÍ:

ad III. 5)...**30. 6. 2004**
ad III. 6)...**30. 9. 2004**

ad III. 7)...1. etapa: 30. 11. 2004, ad III. 7) 2. etapa: 28. 2. 2005, ad III. 7) 3. etapa: 30. 4. 2005
ad III. 3)...4. etapa: 30. 6. 2005, ad III. 3) 5. etapa: 15. 12. 2005
ad III. 4)...do 3 měsíců od sdělení OPÚ Karlovy Vary, že zpracovaný návrh KPÚ lze dopsacovat do čistopisu.

VII. CENA:

Je stanovena na základě dohody ve výši:

ad III. 5).....42 800.- Kč

ad III. 6).....145 600.- Kč

ad III. 7).....1. etapa: 128 600.- Kč, 2. etapa: 244 800.- Kč, 3. etapa: 260 200.- Kč

Uvedené částky jsou ceny bez DPH.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 970703 a jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4, 7 a 8 zůstávají beze změny.


Objednatel:

ČR Ministerstvo zemědělství
Zemědělská agentura
a pozemkový úřad Karlovy Vary
Závodní 152
360 18 Karlovy Vary



Zhotovitel:

Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO
KARLOVY VARY
360 01 Karlovy Vary, Poděbradská 3
IČO: 11363509 DIČ: 128-440413077



V Karlových Varech,
dne... 1/10 2003

V Karlových Varech,
dne 1. 10. 2003