

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 970703 na akci: HORY u Jenišova - návrh komplexní pozemkové úpravy

1. Objednatel : OKRESNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Karlovy Vary
U spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
IČO : 074 781
DIČ : ---
K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Petr L o p a t a
Zástupce po stránce technické : Ing. Libor B í z e k
2. Zhotovitel : Ing. Jaromír BOČAN - ENERGOECO Karlovy Vary
Poděbradská 3, 360 01 Karlovy Vary
IČO : 1136 3509
DIČ : 128 - 440413077
K smluvnímu jednání oprávněn : Ing. Jaromír B o č a n
Zástupce po stránce technické : Ing. Václava P e t r o v á

V souladu s nově vzniklými skutečnostmi se obě smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. 970703 a jejího dodatku č. 1 a 2 v následujícím rozsahu:

IV. ČAS PLNĚNÍ:

- ad 3).....4. etapa: **20. 12. 2000**
ad 4).....do 3 měsíců od sdělení OPÚ Karlovy Vary, že zpracovaný návrh KPÚ lze dopracovat do čístopisu.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 970703 a dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změny.

Objednatel:

Zhotovitel:



V Karlových Varech,
dne.....

Ing. Jaromír BOČAN
ENERGOECO
KARLOVY VARY
360 01 Karlovy Vary, Poděbradská 3
IČO: 11363509 DIČ: 128-440413077



V Karlových Varech,
dne 6. 10. 1999