

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 11.5.2007 č. 2013/07  
na dodávku komplexní pozemkové úpravy v kat. území **Vlkov u Spáleného Poříčí**, okres Plzeň-jih

### **Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
Pozemkový úřad Plzeň-jih  
sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
IČ: 00020478  
Zástupce: Ing. Václav Mazín Ph.D., ředitel PÚ Plzeň-jih  
/ dále jen objednatel /

**Zhotovitel:** JV PROJEKT s.r.o.  
sídlo: Mariánské údolí 181, 261 01 Příbram II  
IČ: 26136015  
DIČ: CZ26136015  
Zástupce: Ing. Jiří Vondráček, jednatel firmy JV PROJEKT s.r.o.  
/ dále jen zhotovitel /

**se dohodly v souladu s ust. čl. XI bodu 6) smlouvy o dílo takto:**


Na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb u pozemkové úpravy v k.ú. **Vlkov u Spáleného Poříčí** ze dne 30.10.2012 se z důvodu snížení měrných jednotek (z 258 ha na 72 ha) u KPÚ upravuje **cena pracovního úkonu 3.1. na částku 43 200,- Kč bez DPH.**


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 30.10..2012

**Ministerstvo zemědělství**  
**POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
**PLZEŇ - JIH**  
**301 00 Plzeň, Nerudova 35**  
- 5 -

  
.....  
Ing. Václav Mazín, Ph.D.,  
ředitel PÚ Plzeň-jih

 **JV PROJEKT s.r.o.**  
Projektová, geodetická  
a realitní kancelář  
261 01 Příbram II, Mariánské údolí 181  
IČ: 26136015 DIČ: CZ26136015

  
.....  
Ing. Jiří Vondráček,  
jednatel firmy JV PROJEKT s.r.o.

## Zápis

z jednání ve věci méně služeb u pozemkové úpravy v k.ú. **Vlkov u Spáleného Poříčí** a za účasti zhotovitele - firmy JV PROJEKT s.r.o. Mariánské údolí 181, 261 01 Příbram II, zastoupená Ing. Jiřím Vondráčkem a objednatelem Pozemkovým úřadem Plzeň – jih, sepsaný dne xx. 2012 v sídle PÚ Plzeň-jih, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujících skutečnostech:

Při zpracování pozemkové úpravy v k.ú. Vlkov u Spáleného Poříčí účastníci jednání při zaslání rozhodnutí o schválení návrhu obdrželi **Žádost vlastníka o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků**. Na základě zájmu o vytyčení a vyplnění žádostí byla nově určena velikost mj., které budou vytyčeny.

Proto etapa 3.1 smlouvy č.j. 2013/07 bude změněna takto: místo původních 258,- ha. bude vytyčeno 72,- ha. Dle této výměry se bude měnit i cena za vytyčení pozemků.

### Změny v počtu měrných jednotek (MJ)

k.ú.: Vlkov u Spáleného Poříčí

etapa	původní rozsah MJ dle SoD	změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.	258,- ha	72,- ha

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 2013/07**

Zápis sepsal: Ing. Jiří Mencel


Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

V Plzni 30.10. 2011

Za Pozemkový úřad Plzeň – jih:

JV PROJEKT s.r.o.

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
PLZEŇ - JIH  
301 00 Plzeň, Nerudova 35  
- 4 -



Ing. Jiří Mencel  
Odb. referent PÚ Plzeň-jih

JV PROJEKT s.r.o.  
Projektová, geodetická  
a realitní kancelář  
261 01 Příbram II, Mariánské údolí 181  
IČ: 26136015 DIČ: CZ26136015



Ing. Jiří Vondráček  
jednatel firmy JV PROJEKT s.r.o.