

č. objednatele: 10/2009

č. zhotovitele:

D O D A T E K č. 2
ke smlouvě o dílo - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břilice

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů dne 23.6.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.1.2010

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika, Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad Jindřichův Hradec
Adresa: Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bedřich Bína, ředitel úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Věra Paxová, pracovnice PÚ
Bankovní spojení: KB České Budějovice
Číslo účtu: 86-8643760237/0100
IČ/DIČ: 000 20 478/ není plátcem DPH

a

Zhotovitel: GEOPOZEM v.o.s.
Adresa: Staroměstská 1504/I, 370 04 České Budějovice
Právní forma: veřejná obchodní společnost
Zastoupený: Ing. Petrem Drsem, statutárním orgánem - společníkem
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 155748283/0600
IČ/DIČ: 251 99 161 / CZ25199161
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl A, vložka 5493

I.

Ve fázi díla 1d stanovení obvodu pozemkových úprav bude vyšetřeno a vytyčeno celkem 30 900 m hranic pozemků, tj. o 89 MJ více, než bylo předpokládáno ve smlouvě o dílo. V důsledku toho se zvyšuje počet měrných jednotek u níže uvedeného fakturačního celku v tabulce kalkulace ceny díla v bodě 1.d. v čl. 4. smlouvy o dílo o:

	Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín
1d	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou	bm	89	4 000,-	356 000,-	25.11.2012
Rekapitulace ceny dodatečných prací						
Celková cena bez DPH						356 000,-
DPH						71 200,-
Celková cena díla včetně DPH						427 200,-

V důsledku provedení dodatečných prací se **mění celková cena díla uvedená v čl. 4 bodě 4.1. smlouvy o dílo takto:**

Cena díla je smluvní, nejvýše přípustná a konečná a činí **bez DPH celkem 6 096 000,-Kč.**

V ostatním zůstává tento bod 4.1. článku 4. smlouvy o dílo nezměněn.

II.

Ostatní články smlouvy zůstávají nezměněny.

III.

Tento dodatek č. 2 má celkem 2 strany a vyhotovuje se v pěti stejnopisech s platností originálu, tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Z a o b j e d n a t e l e:

V Jindřichově Hradci dne 15.11.2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
JINDŘICHŮV HRADEC
377 01 Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II
-1-

.....
Ing. Bedřich Bína
ředitel Pozemkového úřadu J. Hradec

Z a z h o t o v i t e l e:

V dne 21.11.2012

GEOPOZEM v.o.s.
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Staroměstská 1 (1)
370 04 České Budějovice

.....
Ing. Petr Drs
statutární orgán - společník
GEOPOZEM v.o.s.