

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

(dle § 536 a násl.obchodního zákoníku v platném znění)

#### SMLUVNÍ STRANY :

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Objednatel:                                  | Ministerstvo zemědělství ČR             |
| Adresa:                                      | Pozemkový úřad Brno-venkov              |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Kotlářská 53, 602 00 Brno,              |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Petr Grmela, ředitel PÚ Brno-venkov |
| Bankovní spojení:                            | Ing.Lucie Svobodová                     |
| Číslo účtu:                                  | Komerční banka                          |
| IČ/DIČ:                                      | 27-9585150207 / 0100                    |
|                                              | 00020478 / není plátce                  |

a

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Zhotovitel:                                  | AGROPROJEKT PSO s.r.o.              |
| Adresa:                                      | Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno      |
| Zastoupený:                                  | Ing.Luděk Stříteckým, jednatelem    |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing.Luděk Střítecký                 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Luděk Střítecký, Ing.Petr Beneš |
| Bankovní spojení:                            | ČSOB, a.s.                          |
| Číslo účtu:                                  | 372520453/0300                      |
| IČ / DIČ:                                    | 41601483/CZ41601483                 |

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C vložka 2171.

#### Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavázal povést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v katastrálním území Újezd u Brna** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí (dále jen KN) viz. rozpis v čl. VI. Smlouvy, včetně vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do KN.

Smluvní strany na základě změn v rozsahu prací ve fakturačních celcích ucelené části 1 Přípravné práce, po uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění a vyčíslení úspor, jak jsou doloženy v dokumentaci objednatele, zejména v záznamech z kontrolních dnů, přikročily k upřesnění smlouvy tímto dodatkem. Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené smlouvy. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán. Tímto dodatkem, se mění výše uvedená smlouva o dílo následovně:

#### Čl.VI.

##### Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění

**Původně sjednané znění článku VI., odstavec 1., se ruší v celém rozsahu a nově se sjednává znění odstavec 1. takto.**

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, dle této kalkulace:

| Ucelená část, fakturační celek                 |                                                                           | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení v počtu měsíců od úvodního jednání |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1 Přípravné práce</b>                       |                                                                           |        |          |                         |                          |                                                    |
| 1a                                             | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu                           | ha     | 995      | 350                     | 348 250                  | 14                                                 |
| 1b                                             | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole                              | bod    | 29       | 600                     | 17 400                   | 21                                                 |
|                                                | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace                     | bod    | 25       | 2 850                   | 71 250                   |                                                    |
| 1c                                             | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty                  | ha     | 1 018    | 1 050                   | 1 068 900                | 30                                                 |
|                                                | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech                 | ha     | 7        | 1 400                   | 9 800                    | 30                                                 |
| 1d                                             | Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území                              | 100 bm | 126      | 2 700                   | 340 200                  | 30                                                 |
|                                                | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů      |        |          |                         |                          |                                                    |
|                                                | - stabilizace plastovou značkou                                           |        |          |                         |                          |                                                    |
|                                                | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou                               |        |          |                         |                          |                                                    |
| 1e                                             | Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území                             | 100 bm | 152      | 2 900                   | 440 800                  | 30                                                 |
|                                                | - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů      |        |          |                         |                          |                                                    |
|                                                | - stabilizace plastovou značkou                                           |        |          |                         |                          |                                                    |
| 1f                                             | Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí                               | ha     | 1004     | 450                     | 451 780                  | 31                                                 |
| 1g                                             | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání     | ha     | 1004     | 450                     | 451 800                  | 33                                                 |
| <b>Přípravné práce celkem ( 1a-1g) bez DPH</b> |                                                                           |        |          |                         | <b>3 252 140</b>         |                                                    |
| <b>2 Návrhové práce</b>                        |                                                                           |        |          |                         |                          |                                                    |
| 2a                                             | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha     | 1004     | 800                     | 803 200                  | 42                                                 |
| 2b                                             | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty                   | ha     | 47       | 1 000                   | 47 000                   | 39                                                 |
|                                                | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech                  | ha     | 6        | 2 400                   | 14 400                   |                                                    |

|                                                                                       |                                                                                                            |        |      |        |                  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------------------|------------------------|
| 2c                                                                                    | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, geologický průzkum | 100bm  | 95   | 2 600  | 247 000          | 40                     |
| 2d                                                                                    | Zajištění zpracování odborného stanoviska ČKAIT                                                            | 1      | 1    | 25 000 | 25 000           | 44                     |
| 2e                                                                                    | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                                                               | ha     | 1004 | 2 200  | 2 208 800        | 43                     |
| 2f                                                                                    | Předložení kompletní dokumentace KPÚ                                                                       | ks     | 3    | 15 000 | 45 000           | 45                     |
| <b>Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH</b>                                          |                                                                                                            |        |      |        | <b>3 390 400</b> |                        |
| <b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo ukončení v měsících</b>  |                                                                                                            |        |      |        |                  | <b>Termín od výzvy</b> |
| <b>objednatelem</b>                                                                   |                                                                                                            |        |      |        |                  |                        |
| 3a                                                                                    | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ                                                                     | 100 bm | 300  | 1 000  | 300 000          | 3                      |
|                                                                                       | Stabilizace hranic pozemků                                                                                 | bod    | 400  | 200    | 80 000           |                        |
| 3b                                                                                    | Zpracování mapového díla včetně GP a SPI                                                                   | ha     | 1004 | 450    | 451 800          | 3                      |
| 3c                                                                                    | Postup realizace KPÚ                                                                                       | ha     | 1004 | 150    | 150 600          | 3                      |
| <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3c) bez DPH</b> |                                                                                                            |        |      |        | <b>982 400</b>   |                        |

|                                  |           |         |         |        |           |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|
| Celková cena díla bez DPH        | 7 624 940 |         |         |        |           |
| Fakturace do 31.12.2009 bez DPH  | 1 515 600 | DPH 19% | 287 964 | Celkem | 1 803 564 |
| Fakturace od 01.01.2010 bez DPH  | 2 848 140 | DPH 20% | 569 628 | Celkem | 3 417 768 |
| Zbývajících cena dle SOD bez DPH | 3 261 200 | DPH 20% | 652 240 | Celkem | 3 913 440 |

Upravená celková cena díla vč. DPH 19%, 20% 9 134 772

Sjednaná cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH o novou sazbu.

Ostatní články smlouvy neměněné tímto dodatkem platí v původním znění. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

V Brně dne: 14. 1. 2011

**Za objednatele:**

Ing. Petr Grmela  
ředitel Pozemkového úřadu Brno-venkov



V Brně dne: 14. 1. 2011

**Za zhotovitele:**

AGROPROJEKT 180  
s.r.o.  
Slavičková 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483

Ing. Luděk Střítecký  
jednatel společnosti