



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle §536 a násl. Zák. č. 513/1991 sb. obchodní zákoník, v platném znění
č. smlouvy objednavatele: 4/2009
č. smlouvy zhotovitele: 62/2009

I. Smluvní strany

Objednatel: ČR Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha – západ
Za Poříčskou branou 256/6, Praha 8 – 18600
Zastoupený Ing. Evou Benešovou, ředitelka
IČ: 00020478
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Ing. Eva Benešová
Ve věcech technických: Ing. Libuše Weincrová

Zhotovitel: GEPARD s.r.o.
Štefánková 77/52, 150 00, Praha 5
IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552
Zastoupený: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel
Osoby oprávněné k jednání: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 124378339/0800
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě.

II. Předmět díla

- Zůstává nezměněn

III. Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

- Zůstává nezměněn

IV. Cena díla

Mění se termín prací uvedený v tabulce následovně:

Ucelená část, fakturační celk	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	S DPH	Termín dokončení
B. Návrhové práce						
5.1. Návrh nového uspořádání pozemků	ha	608	1300	790 400	948 480	30. 6. 2012
5.2. Kompletní dokumentace návrhu PÚ včetně postupu realizace	parc	4	6000	24 000	28 800	31. 10. 2012

C. Mapové dílo a vytyčení pozemků						
6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ	ha	900	300	270 000	324 000	30. 3. 2013
7. vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu PÚ včetně stabilizace	100 m	75	1200	90 000	108 000	30. 10. 2013

Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají beze změny.

V. Platební a fakturační podmínky

VI. Podklady k provedení prací

VII. Spolupůsobení objednavatele a zhotovitele

VIII. Záruky, smluvní pokuty

IX. Další ujednání

X. Závěrečná ustanovení

- Zůstávají beze změny

Návrh nového uspořádání pozemků byl všem vlastníkům zaslán písemně s žádostí o odsouhlasení s využitím § 9, odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb. Ve dnech 8 – 9. 12. 2011 a 22.3 2012 proběhlo ústní projednání návrhu nového uspořádání pozemků, kdy vlastníci měli možnost k předloženému návrhu se vyjádřit. Souhlas s předloženým návrhem vyslovili na základě využití § 9, odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb. celkově vlastníci 80,4 % výměry řešeného území.

Při projednání vyslovili někteří vlastníci připomínky a nesouhlas s předloženým návrhem. Jednalo se především o připomínku Bezděka Ladislava – LV 38 a Kučery Martina, Josefa – LV 832, 843. Na základě připomínky Bezděka Ladislava bylo nutné změnit obvod neřešených pozemků a danou hranici vytyčit v terénu, což se uskutečnilo 20. 4. 2012 za přítomnosti vlastníka, odpovědné osoby vedoucí správní řízení, projektantem pozemkových úprav a geodeta.


I když bylo dosaženo zákonem požadovaného souhlasu s návrhem nového uspořádání pozemků, je nutné zapracovat připomínky vlastníků a znovu návrh v dotčených lokalitách projednat tak, aby se předešlo případnému odvolání proti rozhodnutí o schválení návrhu, protože z ústního projednání vyplývá, že některé připomínky si pravděpodobně vyžádají opakované projednávání s dotčenými vlastníky a hledání přijatelného kompromisu.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínů uvedených v odstavci IV., konkrétně se změna týká bodu 5.1. Návrh nového uspořádání pozemků, 5.2. Kompletní dokumentace návrhu PÚ včetně postupu realizace, 6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ, 7. vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu PÚ včetně stabilizace.

Podpisy smluvních stran:


V Praze 26. 4. 2012

Za objednatele:


Ing. Eva Benešová
Ředitelka Pozemkového úřadu Praha – západ



za zhotovitele:


Ing. Miloslav Jechavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

 **Gepard**
spol. s r.o.
STĚFÁNKOVA 62, 150 00 PRAHA 5

