

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 4/2009

Číslo smlouvy zhotovitele: 62/2009

I. Smluvní strany

Objednatel:

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha-západ,
Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Zastoupený: Ing. Petr Chmelík, ředitel Pozemkového úřadu Praha-západ

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Petr Chmelík

Ve věcech technických: Ing. Eva Gallová

Pozemkový úřad Praha-západ
Argentinská 38, Praha 7, PSČ 170 00

Zhotovitel :

GEPARD, s.r.o.

Štefánkova 77/52, 150 00 Praha 5

IČ / DIČ : 61499552 / CZ61499552

Zastoupený: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 124378339/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 30558

Na základě provedeního šetření v terénu, upřesnění obvodu pozemkové úpravy dle územního plánu obce a zápisů z jednání ze dne 20. 7. 2009 a 8. 2. 2010 se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

mění se :

IV. Cena díla

Jednotkové ceny se nemění, dochází pouze k upřesnění počtu měrných jednotek.

cena celkem bez DPH: 3 767 050,-Kč, výše DPH: 750 338,-Kč, cena celkem s DPH: 4 517 388,-Kč

Po úpravě počtu měrných jednotek je celá zakázka levnější o 56 650,- Kč (bez DPH).

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	s DPH		termín dokončení
A. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE							
1. Rozbor současného stavu	ha	916	200	183 200	218 008		31. 5. 2010
2.1. Geometrické a polohové určení v obvodu PÚ včetně ověření bodového pole a jeho doplnění, včetně stabilizace	ha	737	850	626 450	751 740		30. 4. 2010
2.2. Geometrické a polohové určení obvodu PÚ včetně stabilizace	100 m	113	3000	339 000	406 800		30. 11. 2010
2.3. Geometrické a polohové určení hranic pozemků včetně nečíslených dle § 2 zákona včetně stabilizace	100 m	293	3400	996 200	1 195 440		30. 11. 2010
3. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	900	250	225 000	270 000		31. 3. 2011
B. NÁVRHOVÉ PRÁCE							
4.1. Plán společných zařízení - 8 paré	ha	608	350	212 800	255 360		31. 5. 2011
4.2. Výškopisné zaměření včetně podélných a příčných profilů pro stanovení plochy	ha	2	5000	10 000	11 900		31. 5. 2011
5.1. Návrh nového uspořádání pozemků	ha	608	1300	790 400	948 480		31. 1. 2012
5.2. Kompletní dokumentace návrhu PÚ včetně postupu realizace	paré	4	6000	24 000	28 560		31. 3. 2012
C. MAPOVÉ DÍLO A VYTÝČENÍ POZEMKŮ							
6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ	ha	900	300	270 000	324 000		30. 6. 2012
7. Vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu PÚ včetně stabilizace	100 m	75	1200	90 000	107 100		30. 11. 2012
CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH			3 767 050		s DPH	4 517 388	

Vychází se z předpokladu, že počet měrných jednotek je orientační. Ceny jednotlivých druhů prací budou určeny dle jejich skutečného rozsahu (počtu MJ) x ceny za měrnou jednotku, které jsou závazné a neměnné po celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková cena díla bude určena skutečným rozsahem počtu MJ. V cenách jednotlivých fakturačních celků jsou zahrnuty veškeré potřebné přípravné a pomocné práce.

Ostatní body smlouvy se nemění.

V Praze dne 15. 2. 2010

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Ing. Petr Chmelík
ředitel Pozemkového úřadu Praha západ



.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.

