



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle §536 a násl. Zák. č. 513/1991 sb. obchodní zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednavatele: 4/2009

č. smlouvy zhotovitele: 62/2009

I. Smluvní strany

Objednatel: ČR Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Praha – západ

Za Poříčskou branou 256/6, Praha 8 – 18600

Zastoupený Ing. Evou Benešovou, ředitelka

IČ: 00020478

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Eva Benešová

Ve věcech technických: Ing. I. Iibuše Weinerová

Zhotovitel: GEPARD s.r.o.

Štefánková 77/52, 150 00, Praha 5

IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552

Zastoupený: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

Osoby oprávněné k jednání: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 124378339/0800

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě.

II. Předmět díla

- Zůstává nezměněn

III. Rozsah díla a technické požadavky na provedení díla

- Zůstává nezměněn

IV. Cena díla

Mění se termín prací uvedený v tabulce následovně:

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Pevná cena za MJ bez DPH Kč	Cena bez DPH celkem Kč	S DPH	Termín dokončení
B. Návrhové práce						
5.1. Návrh nového uspořádání pozemků	ha	608	1300	790 400	948 480	31. 12. 2012
5.2. Kompletní dokumentace návrhu PŮ včetně postupu realizace	pare	4	6000	24 000	28 800	31. 3. 2013

C. Mapové dílo a vytýčení pozemků						
6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků PÚ	ha	900	300	270 000	324 000	30. 6. 2013
7. vytýčení hranic pozemků podle schváleného návrhu PÚ včetně stabilizace	100 m	75	1200	90 000	108 000	30. 11. 2013

Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají beze změny.

V. Platební a fakturační podmínky

VI. Podklady k provedení prací

VII. Spolupůsobení objednavatele a zhotovitele

VIII. Záruky, smluvní pokuty

IX. Další ujednání

X. Závěrečná ustanovení

- Zůstávají beze změny

Návrh nového uspořádání pozemků byl všem vlastníkům zaslán písemně s žádostí o odsouhlasení s využitím § 9, odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb. Ve dnech 8 – 9. 12. 2011 a 22.3 2012 proběhlo ústní projednání návrhu nového uspořádání pozemků, kdy vlastníci měli možnost k předloženému návrhu se vyjádřit. Souhlas s předloženým návrhem vyslovili na základě využití § 9 odst. 17 zákona č. 139/2002 Sb. celkově vlastníci 80,4 % výměry řešeného území.

Poslední verze návrhu řešení parcel v KPÚ Úhonice byla vlastníkům odeslána dne 1. 8.2012. Vlastník pozemků obec Úhonice podala dne 14. 8. 2012 na pozemkový úřad dopis s tím, že v souladu s §38 odst. 1, a následně v souladu s §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích musí být uvedený návrh KPÚ Úhonice projednán zastupitelstvem obce na jeho veřejném zasedání.

Dne 12. 9. 2012 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce Úhonice zamítlo návrh pozemkových úprav Úhonice – nové uspořádání pozemků ve vlastnictví obce Úhonice. Na základě tohoto projednání došlo k rozdělení listů vlastnictví, na kterých je Česká republika se soukromými vlastníky. Touto úpravou se získala půda, která byla nabídnuta obci. Změna návrhu byla projednána na zastupitelstvu obce dne 31. 10. 2012 a zastupitelstvem byla odsouhlasena.

Zpoždění předání návrhu je způsobeno také řešením problému při výstavbě polní cesty C1 u obce Úhonice, která navazuje na polní cestu z Chýně. Při realizaci výstavby příjezdové komunikace pro obsluhu TR 110/22 kV Chýně, jejímž investorem je společnost ČEZ, dochází k nerespektování plánu společných zařízení, který byl schválen zastupitelstvem obce Úhonice. Při výstavbě nebyly dodrženy parametry vedlejší polní cesty dle ČSN 73 6109 Projektování polních cest, zejména v napojení na silnici III/00521, kde navíc dochází k ohrožení vrostlé dřeviny (1 ex. lípy srdčité). Touto problematikou se také zabývá Inspekce životního prostředí. Společnost ČEZ však údajně jedná na základě souhlasného stanoviska příslušného stavebního orgánu a obce.


V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínů uvedených v odstavci IV.

Podpisy smluvních stran:
Za objednavatele:


Ing. Eva Bencšová
Ředitelka Jozefůvského úřadu Praha – západ

V Praze 30. 10. 2012
za zhotovitele:


Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.


GEPARD
s.r.o.
ŠTEFÁNIKOVA 52, 150 00 PRAHA 5

