

č. objednatele: 3/2010
č. zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 4

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
ČESKÁ REPUBLIKA – MIMISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
Pozemkový úřad Louny
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová ředitelka PÚ Louny
V technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Růžička
Bankovní spojení: KB, a.s. Ústí nad Labem
Číslo účtu: 78-4618170237/0100
IČ : 00020478

Zhotovitel:
AREA G.K. spol. s r.o.
Reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.
Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený: Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Dvořák, Ing. Jindřich Jíra
Bankovní spojení: KB, Praha 9
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Změna termínů zpracování vstupních nároků KPÚ s rekonstrukcí přídělů v katastrálních území 1) Hóledeč a částech k.ú. Žatec a Měcholupy u Žatce, 2) Veletice a částí k.ú. Žatec, na základě žádosti zpracovatele.
2. Stanovuje se společný termín pro zpracování dokumentace vstupních nároků 30. 11. 2012, na základě výsledku kontrolního dne 27. 6. 2012.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek ke smlouvě je sepsán na základě žádosti zhotovitele podložené nutností zápisu Rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN (výsledku rekonstrukce přídělů), před zpracováním vstupních

nároků. Posun termínu zohledňuje potřebné správní lhůty pro projednání, rekonstrukcí a složitost řešeného přidělového řízení.

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Jedenkrát objednatel, jedenkrát zhotovitel, 2x PF ČR.
4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Lounech dne : 29.6. 2012


V Praze dne : 29.6. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jana Vernerová
ředitelka
Pozemkového úřadu Louny





Milan Nový