

**Česká republika-Ministerstvo zemědělství
odboru environmentálních podpor PRV****Těšnov 65/17
117 05 Praha 1**

V Praze dne 05.11.2013

Vaše č.j.:

Vyřizuje: Ing. Věra Palacká

**Věc: Dotaz k Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
„Drobné mokřady spontánně a opakovaně vznikající na obhospodařované
zemědělské půdě jako stabilizátor vodního režimu v krajině“**

Dobrý den,

naše společnost NDCon s.r.o. má zájem podat nabídku na výše uvedenou veřejnou zakázku.
Po detailním prostudování Zadávací dokumentace vznášíme následující dotaz:

- V článku I. „Podrobné požadavky ministerstva na předmět plnění veřejné zakázky“, v bodě 6 „Doba plnění předmětu zakázky“ je uvedeno:
- zahájení 11 /2013
 - dokončení 12/2013

Jelikož specifikace plnění je velice široká, rozsah výstupů rozsáhlý, jemuž odpovídá i výše předpokládané ceny, a termín zahájení plnění předmětu zakázky v druhé polovině listopadu, zdá se nám, na základě zkušeností se zpracováním obdobných projektů, termín dokončení 12/2013 jako zcela nereálný. Proto Vás prosíme o sdělení, zda-li je možné termín dokončení posunout do reálnější podoby, třeba 06/2014.

Děkuji za odpověď a jsem s přátelským pozdravem



NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64939511 DIČ: CZ64939511
tel.: +420 251 019 231

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti NDCon s.r.o.
se sídlem Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1
IČ: 64939511, zapsaná v OR vedeném Městským soudem
v Praze Oddíl C, vložka 42028