



395/2024

Příloha č. 2 výzvy – Návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO

„Parkoviště Slatiňany - stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k. ú. Slatiňany“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování
vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe-
12100

zřízen rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění
pozdějších dodatků

bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: ■■■■■

e-mail: ■■■■■@nhkladruby.cz, tel.: +420 ■■■■■

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Juana Trade s.r.o.

se sídlem na adrese Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze oddíl C, spisová

značka: C 202420

IČO: 29131367

DIČ: CZ29131367

jejímž jménem jedná: David Popilka

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 3240019329/0800

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: ■■■■■

e-mail: ■■■■■@seznam.cz, tel.: +420 ■■■■■

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále je „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 2.1. Předmětem díla je úprava zpevněných ploch v blízkosti hřebčína ve Slatiňanech.
Úprava spočívá především ve vybudování nových parkovacích stání pro osobní
automobily a rekonstrukci povrchu stávající účelové komunikace (dále jen „dílo“),

provedená v rozsahu a v souladu s podmínkami výběrového řízení objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě objednatele pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k. ú. Slatiňany“, s projektovou dokumentací a Položkovým soupisem prací a dodávek zhotovitele, ze dne 12.9.2024, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále též „Položkový rozpočet“).

- 2.2. Dílem se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.
- 2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.
- 2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle článku 4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.
- 2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.
- 2.9. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno ve výzvě objednatele, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak je specifikováno v článku 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními v článku 2.1. této smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.
- 2.10. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení díla:
 - projektovou dokumentací,
 - příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým

- normám, kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné pro zhotovení díla,
- speciálně stanovenými technologickými postupy,
 - příslušnými platnými normami Evropské unie,
 - dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
 - v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.
- 2.11. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla, již se zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
- 2.12. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.13. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
- 2.14. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli však výlučně:
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnosti práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
 - podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu díla a technických zařízení.
- 2.15. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

3. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- 3.1.1 Termín pro předání a převzetí staveniště:
do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- 3.1.2 Termín pro předání a převzetí díla
(protokolární předání a převzetí díla)
do 16. 5. 2025.
- 3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně prodlužuje v těchto případech:
- a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
 - b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
 - c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.5.);

- d) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického výzkumu
- e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele.
- 3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zabraňovaly kvalitnímu provádění stavebních prací nebo by jejich provedení bylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo s ohledem na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení s dokončením díla. O prodloužení termínu pro předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, které vylučují provádění betonáže, stav ve sjezdovosti komunikací v zimních podmínkách vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací apod.
- 3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně **písemně** oznámit objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržáním plnění objednatele dohodnutého touto smlouvou v článku 10.
- 3.7 Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez vad a nedodělků a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o předání a převzetí řádně dokončeného díla, který byl písemně potvrzen oběma smluvními stranami.
- 3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být taková změna předem odsouhlasena objednatelem.
- 3.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci.
- 3.10 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která

mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.

- 3.12 Místo plnění je v k. ú. Slatiňany a je blíže popsáno ve výzvě pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH 3 763 378,70 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

DPH 790 309,53 Kč

Cena celkem včetně DPH 4 553 688,23 Kč

(slovy: čtyři miliony pět set padesát tři tisíc šest set osmdesát osm korun českých) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

- 4.2. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátcem, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

- 4.3. Je-li plnění zhotovitele v rozsahu objednatel potvrděného soupisu prací a dodávek plněním, na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, bude objednatel aplikovat režim přenesení daňové povinnosti a příslušnou částku DPH převede přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně.

- 4.4. Celková cena je stanovena na základě výzvy objednatel a Položkového rozpočtu zhotovitele.

- 4.5. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls“.

- 4.6. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je uveden v odst. 4.12.



- 4.7. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které mohl účastník výběrového řízení na základě svých odborných znalostí předpokládat.
- 4.8. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady (vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k převjímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu provádění díla.
- 4.9. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- 4.10. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.11. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.
- 4.12. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného písemného dodatku. Nedohodnou-li se smluvní strany na výši obvyklých cen, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného v době uzavření smlouvy.
- 4.13. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.
- 4.14. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
- 5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to po zhotovení celého díla či dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.
- 5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního měsíce, popř. ke dni předání a převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení soupisu.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
- 5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k dohodě.
- 5.6. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelům potvrzeného soupisu prací a dodávek bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona o DPH.
- 5.7. Splátnost faktury činí nejméně 40 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.
- 5.8. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 5.12. téhož roku. Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude zhotovitelem vystavena jedna souhrnná faktura, kterou zhotovitel předloží objednateli k proplacení v měsíci bezprostředně následujícím, tj. v březnu.
- 5.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího stanovení.
Daňový doklad dále musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho číslo
 - označení veřejné zakázky ve tvaru: **VZ 29/2024**
 - číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
 - název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
 - předmět dodávky a název stavby
 - den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
 - název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit (řádne registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ – je-li zhotovitel plátcem DPH)
 - účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách (je-li relevantní)
 - celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
 - razítko a podpis zhotovitele
 - objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu
- 5.10. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v článku 1. této smlouvy.
- 5.11. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou objednatele podle článku 1. této smlouvy.

- 5.12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY, PŘEDPISY

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat objednatelům zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak.
Připouští se pouze první jakost materiálů.
- 6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
- 6.3. Zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy, návody k obsluze a údržbě.
- 6.4. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu konečného předání díla zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.5. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data konečného převzetí díla, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny v záruční době, která je stanovena na 2 roky od data konečného převzetí díla, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla.
- 7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době provozováno objednatelům v souladu s požadavky provozních předpisů a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel.
- 7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjišťil (postačí e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu uvedenou

- v záhlaví smlouvy). Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.
- 7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle ustanovení článku 7.6. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
- 7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem objednatele.
- 7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech škod ve prospěch objednatele.
- 7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.
- 7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
- 7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jméno zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č. j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
- 7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši zhotovitel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí staveniště, s termínem pro předání a převzetí díla dle článku 3 této smlouvy nebo odstraněním vady dle odst. 7.6. této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných

i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z titulu této smlouvy.

- 8.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 8.4. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

- 9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající 200 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.
- 9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné pro řádné a úplné provedení díla.
- 10.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODY

- 11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

- 11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle ustanovení článku 7 této smlouvy.
- 11.4. Porušením povinností zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody v plně prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

- 12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zpracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.
- 12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavateli po celou dobu plnění smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
- 13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
- 13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
- 13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou,



nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem stanoveným v čl. 17. smlouvy.
- 14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy je zejm. když:
- a) zhotovitel neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,
 - c) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,
 - d) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou.
- Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody objednateli.
- 14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy“. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.
- 14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.
- 14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.
- 14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele“ zhotoviteli. Po obdržení takového oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení“ stanoveno jinak:
- a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,
 - b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,
 - c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

- d) s výhradou plateb podle článku 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavatelem a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.
- 14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení článku 14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
- a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
 - b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ze staveniště,
 - c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle článku 14.5. této smlouvy,
 - d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.
- 14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní strany déle než 2 (dva) měsíce.
- 14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepiší zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Zápis musí obsahovat zejména šoupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby nebo dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného v době uzavření smlouvy. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Případné náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování



znaleckého posudku ponese obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

- 14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční doba u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

15. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění díla uvedené v právních předpisech České republiky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
- 15.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
- 15.3. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to **písemně bez zbytečného odkladu** objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.
- 15.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 15.5. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů do místa provádění díla.
- 15.6. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, proškoleni a budou v prostoru místa provádění díla dodržovat obecně platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochraně životního prostředí.
- 15.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 15.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.
- 15.9. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnížší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 16.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání objednateli.
- 16.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelům veškeré potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.
- 16.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.
- 16.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 16.6. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 16.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této smlouvě o dílo.

17. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

- 17.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v záhlaví smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
- 17.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, datovou schránkou nebo osobně proti podpisu.
- 17.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá listinná korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. smlouvy.
- 17.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu s touto smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

- 17.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel, považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- 18.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- 18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
- 18.4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
- 18.5. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které před smluvní jednání učinily.
- 18.6. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
- 18.7. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 18.8. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran.
- 18.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které smlouva obsahuje i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
- 18.10. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.

- 18.11. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
- 18.12. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
- 18.13. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny smírnou cestou. Nebude-li to možné, je k řešení sporů příslušný soud České republiky, přičemž v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že takovým soudem, je soud místně příslušný podle sídla objednatele.
- 18.14. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
- 18.15. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 18.16. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.
- 18.17. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou Národním hřebčínem Kladruby nad Labem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních důvodů, na jejichž základě je zpracování prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi dokumentu Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na webových stránkách Národního hřebčína Kladruby nad Labem nebo v jeho sídle.
- 18.18. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 18.19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.20. Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 18.21. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.



V Kladrubech nad Labem
dne 24.10.2024

V Chrudimi
dne 1.11.2024

Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele
David Popilka

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet ze dne 12.9.2024
(pevně připojená příloha) *totožná s přílohou č. 7 výzvy*

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (volná příloha) *totožná s přílohou č. 6 výzvy*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24034
Stavba: **Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany**

KSO:
Místo: Slatiňany

CC-CZ:
Datum: 9/12/2024

Zadavatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Juana Trade s.r.o.

IČ: 29131367
DIČ: CZ29131367

Projektant:
PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ: 25292161
DIČ: CZ25292161

Zpracovatel:
Bc. Andrea Jílková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3,763,378.70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	3,763,378.70	790,309.53
DPH snížená	12.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 4,553,688.23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24034

Stavba: **Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany**

Místo: **Slatiňany**

Datum: 12.09.2024

Zadavatel: **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

Projektant: **PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice**

Uchazeč: **Juana Trade s.r.o.**

Zpracovatel: **[REDACTED]**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3,763,378.70

4,553,688.23

SO 001	Všeobecné položky	148,000.00	179,080.00
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	3,314,907.76	4,011,038.39
SO 401	Věřejné osvětlení	300,470.94	363,569.84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

KSO:

Místo: Slatiňany

CC-CZ:

Datum: 12.09.2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Juana Trade s.r.o.

IČ:

29131367

DIČ:

CZ29131367

Projektant:

PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ:

25292161

DIČ:

CZ25292161

Zpracovatel:

Bc. Andrea Jílková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

148,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148,000.00	21.00%	31,080.00
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

179,080.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Slatiňany

Datum:

12.09.2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

PRODIN a.s., K
Vápence 2745, 530
02 Pardubice

Uchazeč:

Juana Trade s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148,000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

148,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

82,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

45,000.00

VRN4 - Inženýrská činnost

21,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany

Objekt:

SO 001 - Všeobecné položky

Místo:

Slatiňany

Datum:

12.09.2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

PRODIN a.s., K
Vápence 2745, 530
02 Pardubice

Uchazeč:

Juana Trade s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148,000.00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

148,000.00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

82,000.00

1	K	012002001	Geodetické práce - vytyčení stavby	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	
2	K	012002002	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení	soubor	1.000	24,000.00	24,000.00	
3	K	012002003	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí	soubor	1.000	3,000.00	3,000.00	
4	K	013002001	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení	soubor	1.000	45,000.00	45,000.00	

vv

"6 x paré, 6 x CD"1

1.000

D VRN3

Zařízení staveniště

45,000.00

5	K	030001001	Zařízení staveniště	soubor	1.000	35,000.00	35,000.00	
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

vv

"zřízení, provoz, likvidace zařízení staveniště vč. nákladů na energii a realizaci díla"1

1.000

6	K	030001002	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1.000	10,000.00	10,000.00	
---	---	-----------	---------------------------	--------	-------	-----------	-----------	--

D VRN4

Inženýrská činnost

21,000.00

7	K	043002003	Zkoušky a ostatní měření - hutnění zemní pláně (statická deska)	kus	6.000	3,500.00	21,000.00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	--

vv

"hutnění zemní pláně (statická deska)"6

6.000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Slatiňany

CC-CZ:

Datum: 12.09.2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Juana Trade s.r.o.

IČ:

DIČ:

29131367

CZ29131367

Projektant:

PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

25292161

CZ25292161

Zpracovatel:

Bc. Andrea Jílková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3,314,907.76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3,314,907.76	21.00%	696,130.63
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

4,011,038.39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Slatiňany

Datum:

12.09.2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

PRODIN a.s., K
Vápence 2745, 530
02 Pardubice

Uchazeč:

Juana Trade s.r.o.

Zpracovatel:

Bc. Andrea Jílková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3,314,907.76

HSV - Práce a dodávky HSV

3,185,407.76

1 - Zemní práce

590,444.24

3 - Svislé a kompletní konstrukce

110,500.00

4 - Vodorovné konstrukce

45,648.20

5 - Komunikace pozemní

1,892,977.60

8 - Trubní vedení

114,998.40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

298,355.60

997 - Přesun sutě

86,860.31

998 - Přesun hmot

45,623.41

PSV - Práce a dodávky PSV

5,500.00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5,500.00

M - Práce a dodávky M

124,000.00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

124,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Slatiňany

Datum: 12.09.2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant: PRODIN a.s., K. Vápence 2745, 530 02 Pardubice

Uchazeč:

Juana Trade s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Andrea Jilková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3,314,907.76

D HSV

Práce a dodávky HSV

3,185,407.76

D 1

Zemní práce

590,444.24

1	K	111151105	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 500 m2 strojně	m2	120.000	30.00	3,600.00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD
Vše viz výkresy SO 101

VV

(15+15+15+15+30+30)

120.000

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2.000	100.00	200.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

P

Poznámka k položce:
Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD
Vše viz výkresy SO 101

VV

"přeskládání"2

2.000

3	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	67.000	30.00	2,010.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD
Vše viz výkresy SO 101

VV

dlažba 300x300 mm

VV

"pro komunikaci"2

2.000

VV

"pro chodník"15+41+9

65.000

VV

Součet

67.000

4	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	79.000	50.00	3,950.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD
Vše viz výkresy SO 101

VV

"pro parkování tl. 310 mm"79

79.000

5	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	326.000	65.00	21,190.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD
Vše viz výkresy SO 101

VV

"pro novou komunikaci tl. 290 mm"261

261.000

VV

"pro chodník tl. 250 mm"65

65.000

VV

Součet

326.000

6	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	27.000	70.00	1,890.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD
Vše viz výkresy SO 101

VV

"pro chodník tl. 130 mm"12

12.000

VV

"pro nezpevněné plochy tl. 160 mm"15

15.000

VV

Součet

27.000

7	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	49.000	150.00	7,350.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD
Vše viz výkresy SO 101

VV

"pro zeleň tl. 320 mm"49

49.000

8	K	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	2.000	500.00	1,000.00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:
Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD
Vše viz výkresy SO 101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			WV "pro komunikaci tl. 410 mm"2		2,000				
9	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101						
			WV "napojení na stávající stav tl. 60 mm"4*0,5		2,000				
10	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101						
			WV "napojení na stávající stav"4*1		4,000				
11	K	113154227	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2	m2	416,000	20,00	8,320,00		
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101						
			WV II. 150 mm						
			WV "pro novou komunikaci"261		261,000				
			WV "pro parkování"79		79,000				
			WV "pro nebezpečné plochy"15		15,000				
			WV "pro zeleň"49		49,000				
			WV "pro chodník"12		12,000				
			WV Součet		416,000				
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	101,000	60,00	6,060,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101						
13	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	80,500	150,00	12,075,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101						
			WV "pro parkovací stání tl. 370 mm"(42+13+56+6+67+112+66)*0,1		35,200				
			WV "pro komunikaci tl. 350 mm"(270+45+2+3)*0,1		32,000				
			WV "pro chodník tl. 190 mm"73*0,1		7,300				
			WV "pro nebezpečné plochy tl. 220 mm"50*0,1		5,000				
			WV Součet		80,500				
14	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	665,910	150,00	99,886,50	CS ÚRS 2024 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101						
			WV "sanace zemní pláň tl. 300 mm pod komunikaci (100%)"735*0,3		220,500				
			WV "pro komunikaci tl. 450 mm"155*0,45		69,750				
			WV "pro parkovací stání tl. 470 mm"(41+16+20)*0,45		34,650				
			WV "pro parkovací stání tl. 370 mm"(42+13+56+6+67+112+66)*0,37		133,940				
			WV "pro komunikaci tl. 350 mm"(270+45+2+3)*0,35		112,000				
			WV "pro chodník tl. 190 mm"73*0,19		13,870				
			WV "pro nebezpečné plochy tl. 220 mm"50*0,22		11,000				
			WV "pro zelené plochy tl. 150 mm"(73+22+82+5+31+118+137)*0,15		70,200				
			WV Součet		665,910				
15	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	57,600	350,00	20,160,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101						
			WV "napojení UV"(8+7+8+9)*1,2*1,5		57,600				
16	K	133112711	Kopané sondy prováděné tučně pro zjištění průběhu inženýrských sítí	m3	5,000	500,00	2,500,00		
17	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,000	350,00	1,750,00	CS ÚRS 2024 01	
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101						
			WV "UV"2*1,5		3,000				
			WV "Š" 1*2		2,000				
			WV Součet		5,000				
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	809,010	150,00	121,351,50	CS ÚRS 2024 01	
			WV "odkopávky"80,5+665,91		746,410				
			WV "rýhy"57,6		57,600				
			WV "šachty"5		5,000				
			WV Součet		809,010				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,456.218	80.00	116,497.44	CS ÚRS 2024 01
	WV		809,01*1,8		1,456.218			
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	809.010	20.00	16,180.20	CS ÚRS 2024 01
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42.240	150.00	6,336.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
	WV		"napojení UV"(8+7+8+9)*1,2*1,1		42.240			
22	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	84.480	370.00	31,257.60	CS ÚRS 2024 01
	WV		42,24*2 *Přepočtené koeficientem množství		84.480			
23	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11.520	150.00	1,728.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
	WV		"napojení UV"(8+7+8+9)*1,2*0,3		11.520			
24	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	23.040	150.00	3,456.00	CS ÚRS 2024 01
	WV		11,52*2 *Přepočtené koeficientem množství		23.040			
25	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	442.000	60.00	26,520.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	119.340	200.00	23,868.00	CS ÚRS 2024 01
	WV		442*0,15*1,8		119.340			
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	442.000	35.00	15,470.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8.840	150.00	1,326.00	CS ÚRS 2024 01
	WV		442*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		8.840			
29	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	442.000	18.00	7,956.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
30	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1,462.000	18.00	26,316.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
	WV		735+490+25+25+124+7+56		1,462.000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				110,500.00	
31	K	386110102	Montáž odlučovače ropných látek betonového průtoku 5 l/s	kus	1.000	5,500.00	5,500.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
	WV		včetně výkopu a osazení dle podmínek výrobce		1.000			
	WV		"2-4 l /s"		1.000			
32	M	59431300	odlučovač ropných látek betonový, objem kalojemu 0,5m3, jmenovitý průtok 5L/s	kus	1.000	105,000.00	105,000.00	CS ÚRS 2024 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				45,648.20	
33	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	671.000	67.00	44,957.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
	WV		"parkovací stání fr. 4/8 tl. 40 mm"490+25+25		540.000			
	WV		"chodník fr. 4/8 tl. 30 mm"124+7		131.000			
	WV		Součet		671.000			
34	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	3.840	180.00	691.20	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
	WV		"napojení UV"(8+7+8+9)*1,2*0,1		3.840			
	D	5	Komunikace pozemní				1,892,977.60	
35	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	56.000	280.00	15,680.00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		*přijezdová cesta*56		56,000			
36	K	564811030	Kamenná drť 0/4 (šotolina) tl 20 mm	m2	56,000	100,00	5,600,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		*přijezdová cesta*56		56,000			
37	K	564811031	Kamenná drť 4/8 tl 50 mm	m2	56,000	67,00	3,752,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		*přijezdová cesta*56		56,000			
38	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1,275,000	150,00	191,250,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		*komunikace fr. 0/32*735		735,000			
	VV		*parkovací stání fr. 0/32*490+25+25		540,000			
	VV		Součet		1,275,000			
39	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	1,406,000	200,00	281,200,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		*komunikace fr. 0/63*735		735,000			
	VV		*parkovací stání fr. 0/63*490+25+25		540,000			
	VV		*chodník fr. 0/63*124+7		131,000			
	VV		Součet		1,406,000			
40	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	735,000	300,00	220,500,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		*sanace zemní pláň pod komunikací (100%) fr. 0/63*735		735,000			
41	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	737,000	540,00	397,980,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		*ACP 16+*735		735,000			
	VV		*napojení na stávající stav*4*0,5		2,000			
	VV		Součet		737,000			
42	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	23,000	250,00	5,750,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		(7,5 + 5,5 + 10)		23,000			
43	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s pospem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	739,000	25,00	18,475,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		735		735,000			
	VV		*napojení na stávající stav*4*1		4,000			
	VV		Součet		739,000			
44	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	737,000	28,00	20,636,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		735		735,000			
	VV		*napojení na stávající stav*4*0,5		2,000			
	VV		Součet		737,000			
45	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	739,000	360,00	266,040,00	CS ÚRS 2024 01
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101</i>					
	VV		735		735,000			
	VV		*napojení na stávající stav*4*1		4,000			
	VV		Součet		739,000			
46	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	131,000	230,00	30,130,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
VV			"chodník"124+7		131.000			
47	M	59245018	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	126.480	360.00	45.532.80	CS ÚRS 2024 01
VV			124*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		126.480			
48	M	59245006	dlážba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	7.210	580.00	4.181.80	CS ÚRS 2024 01
VV			7*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		7.210			
49	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	50.000	230.00	11.500.00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
VV			parkovací stání					
VV			"vodorovné značení"(16,5+5,5+1+1+1)		25.000			
VV			"parkovací stání - vyhrazené"25		25.000			
VV			Součet		50.000			
50	M	59245020	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	25.750	360.00	9.270.00	CS ÚRS 2024 01
VV			"parkovací stání - vyhrazené"25		25.000			
VV			25*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		25.750			
51	M	592450051	dlážba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm ANTRACIT	m2	25.750	580.00	14.935.00	
VV			"vodorovné značení"(16,5+5,5+1+1+1)		25.000			
VV			25*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		25.750			
52	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	490.000	260.00	127.400.00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
VV			"parkovací stání "76+103+27+49+65+106+64		490.000			
53	M	59245035	dlážba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	494.900	450.00	222.705.00	CS ÚRS 2024 01
VV			490*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		494.900			
54	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2.000	230.00	460.00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
VV			"přeskládání"2		2.000			
D	8		Trubní vedení				114.998.40	
55	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	32.000	550.00	17.600.00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
VV			8+7+8+9		32.000			
56	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10	m	32.480	580.00	18.838.40	CS ÚRS 2024 01
VV			32*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		32.480			
57	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	KUS	4.000	250.00	1.000.00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
58	M	28611892	koleno kanalizační PP KG SN10 160x30°	kus	4.000	950.00	3.800.00	CS ÚRS 2024 01
59	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2.500	2.500.00	6.250.00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
VV			"UV"1*2,5		2.500			
60	K	890411812	Zaslepení přípojky	m	10.000	550.00	5.500.00	
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
VV			"od UV"10		10.000			
61	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	1.000	350.00	350.00	CS ÚRS 2024 01
P			Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
62	M	59224338	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm	kus	1.000	1.650.00	1.650.00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1.000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
64	M	59224067	skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm	kus	1.000	1.800,00	1.800,00	CS ÚRS 2024 01
65	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	1.000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
66	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	1.000	3.500,00	3.500,00	CS ÚRS 2024 01
67	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	KUS	2.000	1.500,00	3.000,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
68	K	895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1.000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
69	M	59224497	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 150mm PVC 450/250x50mm	kus	1.000	450,00	450,00	CS ÚRS 2024 01
70	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	KUS	1.000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
71	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	KUS	1.000	650,00	650,00	CS ÚRS 2024 01
72	K	895941313	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	KUS	4.000	150,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
73	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	KUS	2.000	350,00	700,00	CS ÚRS 2024 01
74	M	59223864	prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	KUS	2.000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 01
75	K	895941322	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm	KUS	2.000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
76	M	59224487	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/295x50mm	KUS	2.000	480,00	960,00	CS ÚRS 2024 01
77	K	895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	KUS	2.000	150,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
78	M	59224494	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	KUS	2.000	550,00	1.100,00	CS ÚRS 2024 01
79	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1.000	150,00	150,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
80	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1.000	3.500,00	3.500,00	CS ÚRS 2024 01
81	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4.000	500,00	2.000,00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
82	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz	kus	4.000	7.000,00	28.000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	2.000	150.00	300.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
84	M	286619381	mříž litinová 600/40T, 500X500 D400	KUS	2.000	4.500.00	9.000.00	
85	M	552410001	koš kalový - lehký	KUS	2.000	950.00	1.900.00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				298,355.60	
86	K	914111112	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	3.000	750.00	2,250.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
87	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1.000	650.00	650.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"E13"1		1.000			
88	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1.000	1,350.00	1,350.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"B1"1		1.000			
89	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1.000	850.00	850.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"IP12"1		1.000			
90	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	2.000	900.00	1,800.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
91	M	40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	2.000	750.00	1,500.00	CS ÚRS 2024 01
92	M	40445240	patka pro sloupek A1 D 60mm	kus	2.000	350.00	700.00	CS ÚRS 2024 01
93	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	2.000	60.00	120.00	CS ÚRS 2024 01
94	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	3.000	35.00	105.00	CS ÚRS 2024 01
95	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	429.500	350.00	150,325.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
	VV		(2,5 + 5 + 22,5 + 5 + 2,5 + 2 + 5 + 11 + 5 + 3 + 1 + 1 + 10 + 28,5 + 15 + 4 + 2 + 12,5 + 5 + 22,5 + 7,5 + 2,5 + 14 + 2,5 + 12,5 + 5 + 16 + 5 + 2)		232.000			
	VV		9,5+1,5+1,5+3,5+3,5+8+8		35.500			
	VV		(9 + 6 + 22,5 + 6 + 10,5 + 16 + 11,5 + 10 + 11,5 + 10 + 15,5 + 1,5 + 15,5 + 16,5)		162.000			
	VV		Součet		429.500			
96	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	10.000	480.00	4,800.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(1,5+1,5)+(3,5+3,5)		10.000			
97	M	592170789	obrubník silniční obloukový betonový R 6m 150x250mm	m	9.500	450.00	4,275.00	
98	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	232.000	190.00	44,080.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(2,5 + 5 + 22,5 + 5 + 2,5 + 2 + 5 + 11 + 5 + 3 + 1 + 1 + 10 + 28,5 + 15 + 4 + 2 + 12,5 + 5 + 22,5 + 7,5 + 2,5 + 14 + 2,5 + 12,5 + 5 + 16 + 5 + 2)		232.000			
99	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	162.000	190.00	30,780.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(9 + 6 + 22,5 + 6 + 10,5 + 16 + 11,5 + 10 + 11,5 + 10 + 15,5 + 1,5 + 15,5 + 16,5)		162.000			
100	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	16.000	480.00	7,680.00	CS ÚRS 2024 01
	VV		8+8		16.000			
101	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36.000	350.00	12,600.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
	VV		(2 + 8 + 7 + 5 + 2 + 8,5 + 3,5)		36.000			
102	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	37.080	120.00	4,449.60	CS ÚRS 2024 01
	VV		36*1,03 *Přepočteně koeficientem množství		37.080			
103	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0.648	4,500.00	2,916.00	CS ÚRS 2024 01
	P		Poznámka k položce: Veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy SO 101					
	VV		36*0,3*0,06		0.648			
	VV		Součet		0.648			
104	K	919123122	Zaliti teplou modifikovanou asfaltovou záhlvkou	m	4.000	100.00	400.00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Poznámka k položce: veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD. Vše viz výkresy SO 101</p>								
105	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hm přes 300 do 500 g/m2	m2	735.000	35.00	25,725.00	CS ÚRS 2024 01
<p>Poznámka k položce: veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD. Vše viz výkresy SO 101</p>								
106	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	4.000	100.00	400.00	CS ÚRS 2024 01
<p>Poznámka k položce: veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD. Vše viz výkresy SO 101</p>								
	VV		"tl. 40 mm"4		4.000			
107	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	4.000	100.00	400.00	CS ÚRS 2024 01
<p>Poznámka k položce: veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD. Vše viz výkresy SO 101</p>								
	VV		"tl. 60 mm"4		4.000			
108	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2.000	100.00	200.00	CS ÚRS 2024 01
<p>Poznámka k položce: veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD. Vše viz výkresy SO 101</p>								
							86,860.31	
D 997			Přesun sítě					
109	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	411.746	70.00	28,822.22	CS ÚRS 2024 01
	VV		"kamenivo"143,44+45,82+7,83+28,42+1,5		227.010			
	VV		"frézing"0,46+0,368+191,36-7,452		184.736			
	VV		Součet		411.746			
110	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3,705.714	3.00	11,117.14	CS ÚRS 2024 01
	VV		411,746*9		3,705,714			
111	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	40.590	55.00	2,232.45	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dlažba 300 x 300 mm"17,085		17,085			
	VV		"UV"2,8		2,800			
	VV		"obrubníky"20,705		20,705			
	VV		Součet		40.590			
112	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	365.310	3.00	1,095.93	CS ÚRS 2024 01
	VV		40,59*9		365,310			
113	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	411.746	35.00	14,411.11	CS ÚRS 2024 01
114	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40.590	50.00	2,029.50	CS ÚRS 2024 01
115	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	40.590	230.00	9,335.70	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dlažba 300 x 300 mm"17,085		17,085			
	VV		"UV"2,8		2,800			
	VV		"obrubníky"20,705		20,705			
	VV		Součet		40.590			
116	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	227.010	50.00	11,350.50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"kamenivo"143,44+45,82+7,83+28,42+1,5		227,010			
117	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	184.736	35.00	6,465.76	CS ÚRS 2024 01
	VV		"frézing"0,46+0,368+191,36-7,452		184,736			
							45,623.41	
D 998			Přesun hmot					
118	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	651.763	70.00	45,623.41	CS ÚRS 2024 01
							5,500.00	
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							5,500.00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
119	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novopov fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	100.000	55.00	5,500.00	CS ÚRS 2024 01
<p>Poznámka k položce: veškeré (rozhodující) položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD. Vše viz výkresy SO 101</p>								
							124,000.00	
D M			Práce a dodávky M					
							124,000.00	
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby					
120	K	220860231	Montáž mechanického výsuvného sloupu	kus	2.000	10,000.00	20,000.00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Veškeré rozhodující položky jsou určeny planimetricky pomocí programu ACAD Vše viz výkresy 3D 101					
	WV		"+" el. kabely délky 150 m ²		2,000			
121	M	749104103	sloup městský zahrazovací výsuvný hydraulický D 220mm dI: 500mm	kus	2,000	52,000.00	104,000.00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú.

Slatiňany

Objekt:

SO 401 - Věřejné osvětlení

KSO:

Místo: Slatiňany

CC-CZ:

Datum: 12.09.2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Juana Trade s.r.o.

IČ:

DIČ:

29131367

CZ29131367

Projektant:

PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

25292161

CZ25292161

Zpracovatel:

Jiří Rybenský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

300,470.94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300,470.94	21.00%	63,098.90
DPH snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

363,569.84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Slatiňany

Datum:

12.09.2024

Zadavatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Projektant:

PRODIN a.s., K
Vápence 2745, 530
02 Pardubice

Uchazeč:

Juana Trade s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Rybenský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

300,470.94

HSV - HSV

300,470.94

SO 401 - Veřejné osvětlení

300,470.94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úprava plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k.ú. Slatiňany

Objekt: SO 401 - Věřejné osvětlení

Místo: Slatiňany Datum: 12.09.2024
 Zadavatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem Projektant: PRODIN a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
 Uchazeč: Juana Trade s.r.o. Zpracovatel: Jiří Rybenský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							300,470.94	
D	HSV	HSV					300,470.94	
D	SO 401	Věřejné osvětlení					300,470.94	
1	K	401	Věřejné osvětlení dle samostatného rozpočtu	soubor	1.000	300,470.94	300,470.94	

Záznam o provedení předběžné kontroly souladu operace VÝDAJŮ před vznikem závazku - individuální příslib dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. a o provedení předběžné kontroly souladu operace se směrnicí o zadávání veřejných zakázek

Identifikace závazku:	Smlouva o dílo		
Stručný popis závazku:	VZ 29/2024 – Parkoviště Slatiňany - stavební úpravy plochy s účelovou pozemní komunikací na parc. č. 837 a 573/2, k. ú. Slatiňany		
Předpokládaná hodnota bez DPH, vč. DPH:	3 763 378,70 Kč bez DPH, 4 553 688,23 Kč vč. DPH		
Rozpočtové třídění ¹	Investiční prostředky MZe	129K052005101	
Předpokládané plnění ² v tomto roce:	2024: 1 763 378,70 Kč bez DPH, 2 133 688,23 Kč vč. DPH		
Předpokládané plnění v Kč v následujících letech dle jednotlivých roků	2025: 2 000 000,- Kč bez DPH; 2 420 000,- vč DPH		
Druhá smluvní strana:			
	Datum	Podpis	
Předkladatel³: Ing. Martin Lacina	03.10.2024		
Vedoucí střediska Právní služby a veřejné zakázky⁴: Mgr. Cyril Koky	7.10.2024		
Uveřejnit v Registru smluv:	<input checked="" type="radio"/> Ano	<input type="radio"/> Ne	<input type="radio"/> Ano po revizi
Příkazce operace⁵: Ing. Martin Lacina	03.10.2024		
Jiný organizační útvar: Ing. Tereza Chvojková	24.10.2024		
Správce rozpočtu⁶: Ing. Jaroslava Nešporová	P SR 24/2024	Ing. Jaroslava Nešporová	Digitálně podepsal Ing. Jaroslava Nešporová Datum: 2024.10.24 08:58:49 +02'00'

¹ jsou-li zdrojem financování Investiční prostředky MZe, vyplní příkazce operace registrační číslo investiční akce

² předpokládané plnění v Kč v tomto roce a předpokládané plnění v Kč v následujících letech dle jednotlivých roků

³ připojením svého podpisu stvrzuje, že postupoval v souladu s aktuální směrnicí o zadávání veřejných zakázek

⁴ připojením svého podpisu stvrzuje, že postupoval v souladu s aktuální směrnicí o zadávání veřejných zakázek

⁵ připojením svého podpisu stvrzuje, že postupoval v souladu s pověřením příkazce operace, zejm. vyhláškou č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

⁶ připojením svého podpisu stvrzuje, že postupoval v souladu s pověřením správce rozpočtu, zejm. vyhláškou č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

