

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 2/2011, ev.č. zhotovitele: 750402210545179
na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

1. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Bruntál
Sídlo: Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál
Ing. Bohumil Dolanský, vedoucí Pobočky Bruntál
Tel.: 727956726
Mail: bruntal.pk@spucr.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar, tel. 725002611
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: Skanska a.s.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
Sídlo: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 Chodov
Divize: Silniční stavitelství
Zastoupený: Ing. Petr Maurer, ředitel závodu Morava
Ing. Jaromír Hájek, výrobní náměstek závodu Morava
Osoba pověřená jednat ve věcech technických:
Ing. Pavel Beránek, stavbyvedoucí
Tel. / Fax: 737257010 / 585106232
Mail:
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, Evropská 178, 166 40 Praha 6
Číslo účtu: 2038056703/2600
(dále jen „*Zhotovitel*“)

S odkazem na ustanovení bodu 19.1. „Forma změny smlouvy“ původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012 a dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012, se smluvní strany dohodly, že se tato smlouva mění takto:

A.

Dne 1.1.2013 nabyt účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisely s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. § 22 odst. 6 citovaného zákona). Z tohoto důvodu se **mění údaje o objednateli v čl. 1** smlouvy tak, jak je uvedeno výše.

B.

1. Bod 5.2.5. se ruší.
2. Článek 5.3. Zádržné (pozastávka) vč. bodů 5.3.1., 5.3.2. a 5.3.3. se ruší.
3. S odkazem na část B, bod 2 tohoto dodatku se v bodě 5.4.1. vypouští věta „Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.“

C.

Po skončení zkušebního provozu bude provedeno vyhodnocení zkušebního provozu. Na základě tohoto vyhodnocení bude zpracován provozně-manipulační řád pro Trvalý provoz, který musí být projednán a schválen vodoprávním úřadem. Proto se mění smlouva o dílo takto:

1. V bodě 3.2.1. se stávající text ruší a nahrazuje se slovy:

„Dílo bude ukončeno dnem vydání kolaudačního souhlasu za předpokladu, že bylo řádně dokončeno a protokolárně předáno Objednateli do Trvalého provozu dle čl. 12 této smlouvy.“

„Po vyhodnocení zkušebního provozu předá Zhotovitel Objednateli dílo do Trvalého provozu v termínu k 15.7.2015.“

D.

Část výsadeb v rámci stavebního objektu SO 08 - Vegetační výsadba, by mohla být v průběhu zkušebního provozu poškozena vlivem dlouhodobého zatopení vodou. Proto bylo dohodnuto, že část výsadeb bude provedena až po ukončení zkušebního provozu tj. v období od 1.6.2015 do 31.7.2015. Stávající **Příloha č. 3 Harmonogram výstavby akce „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“** (příloha b) původní smlouvy o dílo ve smyslu dodatku č. 5 včetně přehledu jednotlivých milníků výstavby se ruší a nahrazuje se novým harmonogramem výstavby včetně přehledu jednotlivých milníků výstavby, který je neoddělitelnou součástí tohoto dodatku.

E.

1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele

V Bruntále dne 26.9.2014

Za Objednatel **STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Bruntál

Panýzvánská 7


792 01 Bruntál

2

Ing. Bohumil Dolanský
vedoucí pobočky Bruntál

V Olomouci dne 29.9.2014

Za Zhotovitele:



Skanska a.s.
Ing. Petr Maurer
ředitel závodu Morava



Ing. Jarmír Hájek
výrobní náměstek závodu Morava

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2348
0949 149 00 Praha 4 - Chodov

Státní pozemkový úřad
Doručeno: 30.10.2014
SPU 535378/2014

listy: 2 přílohy: 1
druh: harmonogram



spuess5675975d