

Záznam z jednání

„Bečva, Přerov – PPO města nad jezem - II. etapa – DSP a DPS“
který se konal telekonferencí dne 24.3.2021

Účastníci: Ing. Jan Říha – PM
 Ing. Jaroslav Hetmánek - VRV

Předmětem 2. výrobního výboru bylo projednání stavu průzkumných prací, prováděných zhotovitelem:

1. Byla provedena 1. část IGP (na příjezdové cestě)
2. Proběhlo geodetické doměření lokality
3. Byla zadána aktualizace znaleckého posudku na stromy (předpoklad dokončení do konce března)
4. Byla provedena aktualizace zákresů inž. sítí od jejich správců

Příští výrobní výbor se uskuteční telekonferencí ve 16. týdnu (19 – 23.4.2021)

Za PM, s.p. záznam provedl: Ing. Jan Říha