

Záznam z jednání

„Bečva, Přerov – PPO města nad jezem - II. etapa – DSP a DPS“
který se konal telekonferencí dne 21.5.2021

Účastníci: Ing. Jan Říha – PM
Ing. Jaroslav Hetmánek - VRV

Předmětem 4. výrobního výboru bylo projednání probíhajících projekčních prací na dokumentaci DSP:

1. Zhotovitel zadal statické posouzení ŽB konstrukcí a česlového objektu. Jakmile bude hotovo statické posouzení česlového objektu s vyjímatelnými česlemi, zhotovitel předloží předběžný návrh k posouzení ze strany provozu PM.
2. Probíhá projektování přístupové komunikace

Příští výrobní výbor se uskuteční telekonferencí ve 25. týdnu (21 – 25.6.2021)

Za PM, s.p. záznam provedl: Ing. Jan Říha