

NAŠE ZNAČKA
PM-13211/2025/5504

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 20. 3. 2025

Veřejná zakázka: Rožnovská Bečva Prameniště, ř.km 17,547-17,779 – projektová dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rožnovská Bečva Prameniště, ř.km 17,547-17,779 – projektová dokumentace“, obdržel dne 19. 3. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na termín plnění, který máte nastavený v SoD na vypracování DSP 120 dní od podpisu smlouvy + IČ 10 dní od předání DSP.

Nejsou termíny realizace příliš krátké, až nereálné?

Jen požadované průzkumy ze strany č. 3 SoD mohou trvat 1-2 měsíce dle volných kapacit odborníků, následně samotné projektování min. 1 měsíc, dále schválení záměru investora, následně IČ včetně rozeslání na úřady, kdy ze zákona mají 1 měsíc na vyjádření, ale ve skutečnosti termín málokdy dodrží

Nebylo by vhodné termín předložení kompletní žádosti z 10 dní prodloužit na realný (splnitelný) termín?

Děkuji.

Odpověď:

Zadavatel veřejné zakázky prodlužuje termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady) na **50 dnů** ode dne převzetí DSP Objednatelem bez vad a nedodělků.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její délku, a to do **3. 4. 2025 do 9:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele včetně upravené smlouvy.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky