



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15. 1. 2014

podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem, část šedesátá čtvrtá (Změna zákona o veřejných zakázkách), čl. LXXV (Přechodná ustanovení)

(dále jen „dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem**

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Přikryl

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová

(„Objednatel“)

A

(2) **Sdružení Hřebčín**

V.P. Procházka s.r.o. – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 26184745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

CGM Czech a.s. – druhý účastník sdružení

se sídlem na adrese Pražská třída 184/65, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, identifikační číslo: 49973215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3303, jejímž jménem jedná Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva a Karel Slovák, místopředseda představenstva

RenoArt s.r.o. – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01, identifikační číslo: 47473215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejímž jménem jedná Ivan Nosek, jednatel

KLEMENT a.s. – čtvrtý účastník sdružení

se sídlem na adrese Řehlovice - Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, identifikační číslo: 25016695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974, jejímž jménem jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- přesný popis dodatečných prací včetně jejich ocenění a odůvodnění, které jsou předmětem tohoto dodatku, je uveden ve Změnovém listu č. 22,
- Zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,
- V současné době jsou i dále projednávány navržené nebo požadované dodatečné práce nebo služby, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, které přesahují rozsah smluvní ceny o více jak 10%

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o Dílo:

I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

I.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo takto:

I.1.1 Bod 1.1.6 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující znění (červeně uvedeno):

„Dílo“

znamená dodávku a zhotovení veškerých Prací a Materiálů nezbytných k rekonstrukci objektů zařazených do projektu „**Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem**“, jak je toto Dílo specifikováno v této Smlouvě, zejména v Technických podkladech, které má být provedeno Zhotovitelem dle této Smlouvy a jejích dodatků a v souladu s Povoleními, Technickými podklady, Prováděcí dokumentací **včetně Změnové projektové dokumentace**, Právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební praxí.

I.1.2 Aktuální znění bodu 1.1.35. „Zástupce zhotovitele“ Smlouvy o dílo se ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

1.1.35. „Zástupce zhotovitele“

Znamená fyzickou osobu jmenovanou Zhotovitelem jako Zástupce zhotovitele, dokud Zhotovitel nerozhodne v souladu s touto Smlouvou jinak a nedoručí Objednateli oznámení o jmenování nového Zástupce zhotovitele, bude Zástupcem zhotovitele:

Jméno: Roman Procházka, jednatel

Adresa pro doručování:

Nebovídy č.p. 134, 280 02 Kolín II

Telefon: 321 761 718

Fax: 321 761 761

e-mail: info@vpprochazka.cz

I.1.3. Aktuální znění bodu 1.4. **SPOLEČNÉ A SDÍLENÉ ZÁVAZKY Smlouvy o dílo se ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním: 1.4. SPOLEČNÉ A SDÍLENÉ ZÁVAZKY**

Zhotovitel je představován právně samostatnými osobami, jejichž společná nabídka na uzavření Smlouvy byla v rámci Zadávacího řízení vybrána jako nejvhodnější. Všechny tyto osoby jsou z této Smlouvy ve vztahu k Objednateli zavázány společně a nerozdílně. Zhotovitel není oprávněn

měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhlasu Objednatele.

Za Zhotovitele ve vztahu k Objednateli na základě této Smlouvy a zmocnění ostatních osob na straně Zhotovitele jedná a vystupuje:

Firma: V.P. Procházka s.r.o.

Adresa pro doručování:

Nebovídy č.p. 134, 280 02 Kolín II

Telefon: 321 761 718

Fax: 321 761 761

e-mail: info@vpprochazka.cz

kontaktní osoba: Roman Procházka, jednatel

I.1.4 V bodu 10.1 se ruší následující část

10.1. CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši **147 925 393,20 Kč bez daně** z přidané hodnoty, plus daň z přidané hodnoty dle platných Právních předpisů, tj. Cenu díla ve výši **178 989 725,78 Kč včetně daně z přidané hodnoty**. Podrobný rozpis Ceny díla je uveden v Souhrnném listu ocenění.

a nahrazuje novým zněním následovně:

10.1. CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

147.925.393,20 Kč bez daně z přidané hodnoty. Podrobný rozpis Ceny díla je uveden v Souhrnném listu ocenění.

a

569.900,- Kč bez daně z přidané hodnoty na základě Změnového listu č. 22

Celková cena díla ve znění dodatku č. 2 činí **148.495.293,2 Kč bez daně z přidané hodnoty**.

K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

I.1.5 V bodu 1. Obecná ustanovení se ruší bod

1.1.9. „Lhůta pro dokončení“

znamená lhůtu pro dokončení Prací na Díle, která běží od Data zahájení prací a skončí dne 30.11.2014.

a nahrazuje novým zněním následovně:

1.1.9. „Lhůta pro dokončení“

znamená lhůtu pro dokončení Prací na Díle, která běží od Data zahájení prací a skončí dne 30.12.2014.

I.1.6 V bodu 8. Měření a oceňování se ruší bod

8. 2. OCEŇOVÁNÍ

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, rozhodne o ceně provedených Prací Objednatel. Každá položka

Prací bude oceněna za použití dohodnutého nebo stanoveného měření v souladu s výše uvedenými články 8.1 [Měření prací], a s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto položku.

Příslušná sazba nebo cena za každou položku Prací bude sazba nebo cena stanovená v Souhrnném listu ocenění pro tuto položku.

V případě Změn příslušná sazba nebo cena za každou položku Prací bude sazba nebo cena stanovená v Souhrnném listu ocenění pro tuto položku nebo (není-li tam tato položka uvedena) za obdobné Práce; v takovém případě každá nová sazba nebo cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Souhrnném listu ocenění s odůvodněnými úpravami, které zohlední konkrétní okolnosti provádění Prací. Pokud pro příslušnou položku Prací nelze použít žádnou ze sazeb nebo cen stanovených v Souhrnném listu ocenění nebo pro obdobné Práce, bude použita sazba nebo cena stanovená pro danou položku Prací v ceníku ÚRS Praha ponížená o 15%.

a nahrazuje novým zněním následovně:

8.2. OCEŇOVÁNÍ

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, rozhodne o ceně provedených Prací Objednatel. Každá položka Prací bude oceněna za použití dohodnutého nebo stanoveného měření v souladu s výše uvedenými články 8.1 [Měření prací], a s použitím příslušné sazby nebo ceny za tuto položku.

Příslušná sazba nebo cena za každou položku Prací bude sazba nebo cena stanovená v Souhrnném listu ocenění pro tuto položku.

V případě Změn příslušná sazba nebo cena za každou položku Prací bude sazba nebo cena stanovená v Souhrnném listu ocenění pro tuto položku nebo (není-li tam tato položka uvedena) za obdobné Práce; v takovém případě každá nová sazba nebo cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Souhrnném listu ocenění s odůvodněnými úpravami, které zohlední konkrétní okolnosti provádění Prací. Pokud pro příslušnou položku Prací nelze použít žádnou ze sazeb nebo cen stanovených v Souhrnném listu ocenění nebo pro obdobné Práce, bude použita sazba nebo cena stanovená pro danou položku Prací v ceníku ÚRS Praha ponížená o 15%. Není – li taková položka Prací ani v Souhrnném listu ocenění ani v ceníku ÚRS Praha, bude cena stanovena na základě nabídky Zhotovitele v rámci změnových řízení (Změnových listů).

I.1.7 Smluvní strany se dohodly, že přílohu č. 1 Smlouvy o dílo – harmonogram stavebních prací nahrazují novou přílohou č. 1 – upravený harmonogram prací s vyznačením nových časových milníků. Důvodem přijetí nového harmonogramu je nutnost reagovat na rozpracované změnové listy v celkovém finančním objemu na více než 10% ceny díla a na množství změn prováděcí projektové dokumentace, které jsou vyvolány objektivně nepředvídatelnými okolnostmi.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.

II.2 Tento dodatek č. 2 je sepsán v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel čtyři vyhotovení.

II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ho stvrzují svými podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem 6. 10. 2014

Datum:

Ing. Jiří Machek
ředitel

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace
533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Sdružení Hřebčín

Místo: Kladruby nad Labem 8. 10. 2014

Datum:

Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
CGM Czech a.s.

Karel Slovák, místopředseda představenstva
CGM Czech a.s.

Tomáš Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

V.P. PROCHÁZKA s.r.o.
V.P. Procházka s.r.o.
Nehovky 134, 280 02 Kolín
IČO: 26184745 DIČ: CZ26184745
www.vpprochazka.cz info@vpprochazka.cz

Roman Procházka, jednatel
V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný,
místopředseda představenstva
KLEMENT a.s.

Ivan Nosek, jednatel
RenoArt s.r.o.

RenoArt s.r.o.
RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK
544 01 Dvůr Králové n/L, Riegrova 34
DIČ: CZ47473215

POPTAVKA

Stavím tímto veřejně proklamovaně a zcela dobrovolně vyhlášené veřejné vyvolání a
cestovní právo v obli. na dle 170-5 přílohy č. 1-2 bodu 1)

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.
v ul. 170-5 přílohy č. 1-2 bodu 1)

1) do Křižovky, spol. s r.o. 10. 2014

Právní ústředí

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.

Ing. J. Marek

Právní ústředí

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.

1) do Křižovky, spol. s r.o. 10. 2014

Právní ústředí

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.



Renovit s.r.o.
RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK
244 Of. Dvůr Křižové ul. Křižovka 73
DIČ: CZ47473212

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.

Právní ústředí Křižovky, spol. s r.o.



