



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

ve smyslu ust. § 2587 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Státní zkušebna strojů a.s.

sídlo: Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy

statutární orgán: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.

IČO: 271 46 235

e-mail: jerabek@statnizkusebna.cz

datová schránka: m3hgfmw

telefon: 770 112 440

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D., tel: 770 112 440,

jerabek@statnizkusebna.cz

dále jen „objednatel“

a

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

zastoupená: Petrem Krejčím, DiS., manažerem regionu Praha a zplnomocněným zástupcem společnosti

IČO: 261 77 005

telefon: 286 003 511

e-mail: colas@colas.cz

datová schránka:

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Pihera, hlavní stavbyvedoucí regionu Praha,

tel.: 733 780 149, e-mail: jaroslav.pihera@colas.cz

dále jen „zhotovitel“

(objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Tento dodatek je uzavírán ke smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, která byla uzavřena dne 29. 1. 2025 kde se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „OPRAVA POVRCHU ZKUŠEBNÍ DRÁHY - ZÁPADNÍ ČÁST“. (dále jen „dílo“).

- 1.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XI odst. 1. smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“), kterým se mění čl. III odst. 1. smlouvy (Cena díla a platební podmínky).

II.

Předmět dodatku a odůvodnění změn

- 2.1 Čl. III odst.1. smlouvy nově zní takto:

Celkem za dílo bez DPH: 3 678 783,33 Kč DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se v platně uzavřené smlouvě dohodly, že zhotovitel odkoupí odfrézovaný živičný materiál v množství odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací frézování za cenu 70 Kč bez DPH za tunu. Tato povinnost mu vzniká okamžikem odfrézování materiálu. Zhotovitel si tuto povinnost splnil zahrnutím této částky do změnového listu, čímž se sníží cena díla uvedená ve smlouvě.

- 2.2 Smluvní strany uvádí, důvodem uzavření dodatku jsou změny realizované v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu realizace plnění se vyskytly změny uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, které jsou nezbytné pro dokončení plnění a jejich potřeba vznikla nezávisle na osobě Zhotovitele nebo objednatele. Celkový nárůst ceny v souvislosti se prováděnými změnami činí 96 036 Kč bez DPH.


III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze 6.3.2025

Za objednatele:


Státní zkušební strojů a.s.
Třapovského 622/11, Praha 6 – Řepy, 163 04
IČ: 27146235, DIČ: CZ27146235
(1)

Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.
předseda představenstva

V Praze 6.3.2025

Za zhotovitele:


COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (126)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

Petr Krejčí, DiS.
manažer regionu Praha
a zplnomocněný zástupce společnosti

Změnový list č.1

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Státní zkušebna strojů - opravy povrchu zkušební dráhy - západní část

Míst Areál státní zkušebny strojů Třanovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 6.3.2025

Objednatel: Státní zkušebna strojů, a.s. Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6

Zhotovitel: Colas CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

-281 215,71

Odečty

-377 251,71

Přípočty

96 036,00



COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

DIČ: CZ26177005 (127)

Tel.: 420 286 003 511

www.colas.cz

PIHERA

Celkové náklady za stavbu

-281 215,71

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odečty						-377 251,71
002	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků	M	368,72	107,00	39 453,04
006	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	75,59	47,00	3 552,64
007	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	75,59	167,00	12 623,20
028	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	M	405,59	155,00	62 866,76
026	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárově Pz plech pro rám 500/500mm	KUS	1,00	1 393,00	1 393,00
024	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	KUS	1,00	209,00	209,00
022	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	KUS	1,00	366,00	366,00
025	59224464	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	KUS	1,00	350,00	350,00
023	59224470	vpust' uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm	KUS	1,00	292,00	292,00
021	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	KUS	1,00	3 470,00	3 470,00
015	895941343	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	KUS	1,00	1 497,00	1 497,00
016	895941351	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	KUS	1,00	1 060,00	1 060,00
017	895941362	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	KUS	1,00	1 872,00	1 872,00
018	895941366	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	KUS	1,00	1 809,00	1 809,00
019	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpustí na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	KUS	1,00	3 726,00	3 726,00
020	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	KUS	1,00	2 872,00	2 872,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
027	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	368,72	374,00	137 901,28
001	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KPL	1,00	17 096,00	17 096,00
		ODKUP VYFRÉZOVANÉHO R-MATERIÁLU (3366,77*0,15*2,4)	t	1 212,04	70,00	84 842,80

Přípočty

96 036,00

001	919R	Sanace hloubkových trhlin	m	636,00	151,00	96 036,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00