



Národní hřebčín Kladrubby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM
IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

Dodatek č. 1

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Objednatel:

Národní hřebčín Kladrubby nad Labem, s.p.o.

Státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky
se sídlem na adrese Kladrubby nad Labem č.p. 1

IČ: 72048972

ve vztahu k zakázce není plátcem DPH

zastoupená ing. Jiřím Machkem, ředitelem

pověřený zástupce objednatele: Mgr. Lenka Dudová, koordinátora projektu IOP

a

2. Zhotovitel:

Organa s.r.o.

Se sídlem: Ku Ptáku 6/7, 284 01 Kutná Hora

IČ: 262 13 036

DIČ: CZ26213036

zastoupená Vítem Kadeřábkem, jednatelem

uzavřely tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Znění článku II. **Doba plnění**

Termíny plnění: dokončení a předání: do 31. října 2014.

se nahrazuje novým zněním:

Článek II.

Doba plnění

Termíny plnění: dokončení a předání: do 31. března 2015.

Důvodem posunutí jsou vícepráce, technologické postupy a stále probíhající stavební práce na kostele.

Znění článku III. Cena díla

Cena za provedení díla dle této smlouvy je **1.150.000 Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné provedení díla. Cena byla sjednána jako cena pevná a maximální. Cenu díla je možno měnit pouze v případě změny právních předpisů upravujících sazbu DPH.

se nahrazuje novým zněním:

Článek III.

Cena díla

Cena za provedení díla dle této smlouvy je **1.375.000 Kč bez DPH**. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné provedení díla. Cena byla sjednána jako cena pevná a maximální. Cenu díla je možno měnit pouze v případě změny právních předpisů upravujících sazbu DPH.

Znění článku IV. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla v rozsahu plnění dle článku I. smlouvy.
2. Právo zhotovitele vystavit daňový doklad (fakturu) vzniká po řádném dokončení a předání díla.
3. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitele se splatností 30 dnů. Přílohou daňového dokladu bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
4. Daňový doklad musí splňovat náležitosti dané zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty, označení projektu „Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín Kladruby nad Labem“ a registrační číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/03.08090.

Článek IV.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla v rozsahu plnění dle článku I. smlouvy.
2. Právo zhotovitele vystavit daňový doklad (fakturu) vzniká po řádném dokončení a předání části díla na základě odsouhlaseného předávacího protokolu.
3. Na základě předávacího protokolu je zhotovitel oprávněn fakturovat první etapu díla, která byla dokončena v termínu pro zhotovení díla a objednateli řádně předána.
4. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitele se splatností 30 dnů. Přílohou daňového dokladu bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
5. Daňový doklad musí splňovat náležitosti dané zákonem o účetnictví a zákonem o dani z přidané hodnoty, označení projektu „Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín Kladruby nad Labem“ a registrační číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/03.08090.



Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že jej uzavírají svobodně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem dne 18. 12. 2014

Za objednatele:

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,
státní příspěvková organizace

533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1

IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek, ředitel

Za zhotovitele:

Vít Kadeřábek



číslo smlouvy: SD 317/2014



NÁRODNÍ HŘEBČÍN
KLADRUBY NAD LABEM

Schvalovací proces před podpisem smlouvy

Věc:		Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	
Stručný popis: Na základě schváleného změnového listu č. 1 -došlo k úpravě ceny díla, platebních podmínek a termínu plnění díla.			
Předkladatel		Podpis	
Jméno: Mgr. Lenka Dudová Datum: 18.12.2014			
Správní vedoucí, provozní vedoucí		Podpis	
Jméno: Ing. Stanislav Braňka Vlastimil Váňa Datum:			
Správce hřebčína		Podpis	
Jméno: Ing. Jiří Jehlička Datum:			
Druhá smluvní strana			
Jméno (název organizace): Organa s.r.o. Se sídlem: Ku Ptáku 6/7, 284 01 Kutná Hora IČ: 262 13 036 DIČ: CZ26213036 zastoupená Vitem Kadeřábkem, jednatelem			
Jiný organizační útvar -výběrové řízení		Stanovisko:	
Jméno: Ing. Tereza Vášová Datum: Podpis:			
Odbor rozpočtu (ekonomický odbor)		Stanovisko:	
Jméno: Tereza Vášová Datum: Podpis:			
Dokument včetně formuláře se zakládá			
Jedno vyhotovení v evidenci smluv NHK. Jedno vyhotovení v dokumentaci útvaru IOP.			
Ředitel Národního hřebčína		Stanovisko:	
Jméno: Ing. Jiří Machek Datum:			

