

**Záznam z jednání na akci  
„Zminka, Hostovice, odstranění nánosů a nežádoucích dřevin, ř.km 5,300 - 7,600“  
konaného dne 16. října 2023 v sídle investora Povodí Labe s.p., závod Pardubice.**

---

Přítomni:

- Povodí Labe s.p.: Vítězslav Marek, Petr Svatoš, Ivan Princ, Milan Janovský
- Agroprojekce Litomyšl s.r.o.: Ondřej Pavlíček

Do dnešního dne byly provedeny tyto práce:

- Provedení tachymetrického zaměření lokality.
- Zajištění výskyt dotčených inženýrských sítí.
- Zajištěna předběžná informace k výskytu zvláště chráněných druhů.
- Projednání PD s vlastníky pozemků dotčených stavbou a přístupem ke stavbě.
- Projednání PD s dotčenými orgány státní správy.
- Projektové dokumentace dopracována a předložena v elektronické podobě.
- Vypracován rozpočet a výkaz výměr a přeložen v elektronické podobě.

Na základě tohoto zjištění bylo na dnešním jednání domluveno:

- K dnešnímu dni nebylo obdrženo vyjádření s přístupem ke stavbě od 6 vlastníků.
- Nebylo obdrženo Koordinační závazné stanovisko, stanovisko zásahu do VKP a stanovisko zásahu do ochranného pásma lesních pozemků.
- Souhlas s přístupem ke korytu od uživatelů okolních zemědělských pozemků (Agro Hostovice a.s. a p.a Kučera) za podmínky přístupu přes ornou půdu pouze v období po sklizni a před zasetím následné plodiny. Stávající biopásky se mimo toto období nesmějí přejíždět.
- Na základě provedených rozborů sedimentů lze uložit sediment na ZPF z úseku ř.km 5,9 – 6,4. Sediment z ostatních úseků není možno uložit na ZPF.
- Byl obdržen souhlas vlastníka pozemku p.č. KN 1165 (k.ú. Hostovice u Pardubic) Agro Hostovice a.s. s uložením vytěženého sedimentu na meziskládku k vyschnutí. Následně budou osloveni uživatelé okolních pozemků s žádostí, zda budou souhlasit se zapravením vyschlého sedimentu z úseku ř.km 5,9 – 6,4 na své pozemky a následného zapravení do půdního profilu.
- Do rozpočtu v části VON bude doplněna Fotodokumentace v průběhu stavby a Dokumentace skutečného provedení stavby.
- Do Koordinační situace stavby a situace POV bude zakreslen pozemek pro mezideponii.
- Z výše uvedeného bude termín odevzdání PD prodloužen dodatkem do 31.12. 2023. Do 31.10. 2023 bude PD odevzdána v tištěné podobě 1 paré PD.

Zapsal: O. Pavlíček