



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ

SD 48/2015

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM, S.P.O.	
DATUM	19-03-2015
Č.J.	10P 124/2015
POČET LISTŮ	2
POČET PŘÍLOH	1
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR	



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

533 14 KLADRUBY NAD LABEM

IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

## Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 15.1.2014

podle ustanovení § 536 a násl. zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem, část šedesátá čtvrtá (Změna zákona o veřejných zakázkách), čl. LXXV (Přechodná ustanovení)

(dále jen „**dodatek**“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### (1) Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1, identifikační číslo: 720 48 972

zastoupená: Ing. Jiří Machek, ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Příkryl

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Dudová

(„**Objednatel**“)

a

#### (2) Sdružení Hřebčín

**V.P. Procházka s.r.o.** – vedoucí účastník sdružení

se sídlem na adrese Nebovidy 134, 280 02 Kolín II, identifikační číslo: 261 84 745

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jejímž jménem jedná Roman Procházka, jednatel a Tomáš Procházka, jednatel

**RenoArt s.r.o.** – třetí účastník sdružení

se sídlem na adrese Dvůr Králové nad Labem, Riegrova 344, PSČ 544 01,

identifikační číslo: 474 73 215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jejím jménem jedná Ivan Nosek,

jednatel

**KLEMENT a.s.** – čtvrtý účastník sdružení

se sídlem na adrese Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice, identifikační číslo: 250 16 695,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,

vložka 974, za nějž jedná Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva

(„**Zhotovitel**“)



(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

## PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- v průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- zhotovitel souhlasí, je připraven a schopen provést anebo zajistit tyto dodatečné práce či služby nezbytné k řádnému dokončení Díla v rozsahu činnosti generálního dodavatele stavby, a to v termínech a za podmínek vymezených níže,
- v rámci dodatku č. 5 došlo k zasluznění ZL č. 77, 77 a 77b, u kterých došlo v rámci jednacního řízení bez uveřejnění k chybnému stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky ze strany zadavatele, proto v rámci dodatku 7 jsou tyto změnové listy z dodatku č. 5 vyňaty a budou předmětem samostatného jednacního řízení bez uveřejnění,

se smluvní strany dohodly na základě ustanovení obsažených v čl. 9 Změny Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě o Dílo:

## I. DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

### I.1 V bodu 10.1 se ruší následující část

#### 10.1 CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:  
**169.360.409,31 Kč bez daně z přidané hodnoty**

a

- 614.080,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 58 – v dodatku č.5 došlo k administrativní chybě

641 080,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 58

1.016.813,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 13

61.130,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 50

40.928,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 66

2.492.219,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 81

307.719,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 87

Celková cena díla ve znění dodatku č. 6 činí **173.306.218,31 Kč bez daně z přidané hodnoty**. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.



a nahrazuje se novým zněním následovně:

### 10.1 CENA DÍLA

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad maximální Cenu díla ve výši:

**173.306.218,31 Kč bez daně z přidané hodnoty**

a

- 3.530.490,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77
- 167.170,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77 a
- 173.522,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 77 b

53.341,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 1

355.630,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 3

251.229,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 7

22.979,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 10

1.106.978,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 12

23.122,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 32

224.405,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 41

44.569,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 42

107.003,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 44

178.720,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 48

60.062,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 49

221.295,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 59

50.597,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 85

178.655,- Kč bez daně z přidané hodnoty ze ZL č. 99

Celková cena díla ve znění dodatku č. 7 činí **172.313.621,31 Kč bez daně z přidané hodnoty**. K částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- II.1 Ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v původním znění.
- II.2 Tento dodatek č. 7 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
- II.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož ji stvrzují svými podpisy.

**ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ**



## PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem,  
státní příspěvková organizace**

Místo: Kladruby nad Labem  
Datum: 25. 2. 2015

*DODATEK PODPISANÝ JNE 19. 3. 2015 - UKLADŘENÍ DODATKY*

**NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM,**  
státní příspěvková organizace  
533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1  
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

Ing. Jiří Machek  
Ředitel

**Sdružení Hřebčín**

Místo: Kladruby nad Labem  
Datum: 25. 2. 2015

S.R.O.  
**V.P. Procházka s.r.o.**  
Nebovlý 134, 280 02 Kolín  
IČO: 26184745 DIČ: CZ26184745  
www.vp-prochazka.cz info@vp-prochazka.cz

telefon:  
321 761 718  
602 116 216  
fax:  
321 761 761

Tomáš Procházka, jednatel  
V.P. Procházka s.r.o.

Roman Procházka, jednatel  
V.P. Procházka s.r.o.

Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda  
představenstva  
KLEMENT a.s.

Ivan Nosek, jednatel  
RenoArt s.r.o.

akciová společnost

**KLEMENT a.s.**

Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice  
IČO: 25016099, DIČ: CZ25016095

RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK  
544 01 Dvůr Králové n/L, Riegrova 344  
DIČ: CZ47473215

