

ev.č. objednatele: B 0024/12

ev.č. zhotovitele: 1605/12/R

DODATEK Č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 5. 2012 podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

1. Smluvní strany

Objednatel :

sídlo :

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci technické:

IČ / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

Povodí Odry, státní podnik

Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26

Ing. Miroslav Krajiček, generální ředitel

Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Martin Látal, investiční referent

70890021 / CZ70890021

Zhotovitel:

sídlo :

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

IČ / DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803
(dále jen zhotovitel)

Lesprojekt Krnov, s.r.o.

Revoluční 76, 794 02 Krnov

Ing. Petr Myška, jednatel

Ing. Petr Myška, jednatel

Ing. Ladislav Řehka, vedoucí projektant

47976250 / CZ47976250

Název akce: Projektová dokumentace Vidnávká, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150 st.č. 5640.

Smluvní strany se v souladu se zněním článku 11. bod 11.3. dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta – v bodě 3.2. dochází k této změně:

vytýčení hranic pozemků vodního toku se stabilizací plastovými mezníky dle čl. 2.1. SoD	do 31.1.2013
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD	do 31.1.2013

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 30-01-2013


V Krnově dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Miroslav Krajiček
generální ředitel



Ing. Petr Myška
jednatel

Handwritten initials/signature