

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Název zakázky:
Vesecký rybník, obnova vodního díla

Objekty (akce) <small>(v členění dle SÚO)</small>	Cena [Kč bez DPH]			2026												2027												2028					celkem rozepsáno za objekty (akce)	
		listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen		červen
119200004 Vesecký rybník, odstranění násoš	6 746 056 Kč	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105 000	950 000	1 050 000	1 050 000	550 000	1 150 000	1 150 000	660 000	81 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 746 056
239130013 Vesecký rybník, zvýšení retenční fce rekonstrukci přelivu a spodních výpustí	16 141 944 Kč	-	-	-	-	87 000	-	-	-	-	-	-	75 000	100 000	50 000	75 000	150 000	450 000	1 250 000	1 450 000	1 650 000	1 650 000	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 050 000	50 000	50 000	150 000	950 000	950 000	950 000	454 944	16 141 944
CELKEM	22 888 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	87 000 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	105 000 Kč	950 000 Kč	1 125 000 Kč	1 150 000 Kč	600 000 Kč	1 225 000 Kč	1 300 000 Kč	1 110 000 Kč	1 331 056 Kč	1 450 000 Kč	1 650 000 Kč	1 650 000 Kč	1 550 000 Kč	1 550 000 Kč	1 450 000 Kč	1 050 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	150 000 Kč	950 000 Kč	950 000 Kč	950 000 Kč	454 944 Kč	22 888 000 Kč
kontrola součtů: OK		- Kč		4 017 000 Kč												15 366 056 Kč												3 504 944 Kč						

Poznámky k vyplnění:
uchazeč vyplní pouze nepodbarvené části tabulky
finanční plnění v jednotlivých měsících je závazné a jeho neplnění podléhá sankci viz smluvní ujednání

Ing. Ladislav Zmuda, jednatel PAS Natura s.r.o.