

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

„Olše-Louky, sanace důlní činnosti, rekonstrukce LB hráze km 29,042-30,408, stavba č. 608“

uzavřené dne 24.03.2014 mezi smluvními stranami

Objednatel:

Povodí Odry, státní podnik

sídlo:

Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo 701 26

IČO / DIČ:

70890021 / CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.

sídlo:

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

IČO / DIČ:

47676175 / CZ47676175

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka č. 777.

V souladu s ustanovením čl. 20 bod 20.1. se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění – bod 5.2. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem stavebních prací, který bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Předpokládaný termín zahájení díla je **březen 2014**.

Termín dokončení a předání díla objednateli je do **29.08.2014**, dílčí termín dokončení stavební části díla je nejpozději do **15.08.2014**.

*Zhotovitel se zavazuje k dokončení a předání objektu SO 06 Náhradní výsadba zeleně, DSO 06.2. Úsek km 0,755 – 1,302 v termínu do **14.11.2014**.*

čl. 9. Odpovědnost za vady díla a záruky – bod 9.1. se ruší a nahrazuje se novým zněním:

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruční dobu v délce **72 měsíců** (dále jen „**Záruční doba**“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady díla nebo jakékoli jeho součásti, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.

Záruční doba pro objekt SO 06 Náhradní výsadba zeleně, DSO 06.2. Úsek km 0,755 – 1,302 počíná běžet dnem předání a převzetí tohoto řádně dokončeného objektu.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

za objednatele

V Ostravě dne - 1 -08- 2014




Ing. Miroslav Krajíček
generální ředitel

Povodí Odry,
stálý podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

za zhotovitele

V Havířově dne 7.8.2014



Ing. Andrzej Santarius
předseda představenstva



Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva

Př. 7.8.
P.

Handwritten notes and signatures at the bottom right corner.