



Odry
dník

ev.č. objednatele: B 0046/13

ev.č. zhotovitele:

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na PD Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 - 5,468, ochrana obce proti velkým vodám
uzavřené dne 17.12.2013 mezi smluvními stranami

Objednatel : Povodí Odry, státní podnik
sídlo : Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
doručovací číslo 701 26
IČO: 70890021
DIČ: CZ 70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Ing. Jerzy Nowak
sídlo : Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov
IČO: 73175641
DIČ: CZ7402184955
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

V souladu s ustanovením čl. 11., bod 11.4. a čl. 5., bod 5.1. se smluvní strany dohodly na dodatku
č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

čl. 2. Předmět smlouvy - dochází k rozčlenění prací na 3 etapy, čl.2. v kompletním rozsahu zní takto

2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.11.2013 podaná na základě
výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku **Projektová dokumentace Lutyňka, Bohumín - Nová
Ves, ř.km 3,071 - 5,468, ochrana obce proti velkým vodám** (dále jen „Veřejná zakázka“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení průzkumných a projekčních prací pro přípravu staveb
protipovodňových opatření technického charakteru (I. etapa) a revitalizačního charakteru (II. etapa) na
vodním toku Lutyňka v k.ú. Dolní Lutyně, k.ú. Skřečoch a k.ú. Nový Bohumín, okres Karviná. Součástí
veřejné zakázky je geodetické zaměření zájmového území, vytýčení hranic pozemků v zájmovém
území dotčených stavbou, inženýrsko-geologický průzkum, vypracování a projednání projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), stavebního povolení (DSP) a vypracování
projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výkon autorského dozoru.

**Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa) a revitalizačního charakteru (II.
etapa) budou projektovány jako dvě samostatné projektové dokumentace.**

Postup při návrhu technického řešení

Zhotovitel před plněním předmětu smlouvy projedná a zajistí souhlasy vlastníků pozemků ke vstupu
na pozemky nutné pro přípravné práce při zpracovávání projektové dokumentace.

Pro výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit:

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)

- 2.1. Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě
BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území
- 2.2. Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby
přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro
posouzení a návrh založení stavby. Výsledkem průzkumu bude závěrečná zpráva. Při
zpracování zprávy musí být využity dostupné informace archivních vrtů z geofondu a

geofyzikálního měření DEMP. Součástí inženýrsko-geologického průzkumu je nalezení vhodného naleziště sypanin včetně kvantitativního a kvalitativního posouzení.

Inženýrsko-geologický průzkum ochranných hrází bude proveden v rozsahu vyplývajícím z návrhu protipovodňového opatření a minimálně v tomto rozsahu:

- 1) Provedení jádrových vrtů v každém kvazihomogenním celku, vrty do hloubky 5 m. Dokumentace vrtných prací bude fotodokumentací jádra s identifikací délky jednotlivých návrtů, identifikace úrovně hladiny podzemní vody. Počet vrtů je nutné navrhnout dle znalosti lokality, průměrně se počítá min. 5 vrtů na 1 km hráze
- 2) Z jádrových vrtů budou odebrány vzorky za účelem zatřídění analyzovaných zemin podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, 2 Ks vzorků na 1 vrt
- 3) Provedení 2 kopaných sond k ověření násypu hráze a podloží v příčném řezu do hloubky min. 1,5 m.

2.3. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

2.3.1. Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- a) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.
Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.
- b) výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví zadavatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení
- c) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- d) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru
- e) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
- f) Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.12.
- g) zpracování Formulářů D a U

2.3.2. Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- b) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR.

- 2.4. Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků
- 2.5. Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostími nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3.2.
- 2.6. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2.6.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:

- a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
- b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
- c) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci
- d) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
- e) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- f) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
- g) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu
- h) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

2.6.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.

Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).

- 2.7. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:
- a) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr
 - b) vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
 - c) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
 - d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
 - e) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem
 - f) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem
 - g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
 - h) Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)

- 2.8. Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území
- 2.9. Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby. Výsledkem průzkumu bude závěrečná zpráva. Při zpracování zprávy musí být využity dostupné informace archivních vrtů z geofondu a geofyzikálního měření DEMP. Součástí inženýrsko-geologického průzkumu je nalezení vhodného naleziště sypanin včetně kvantitativního a kvalitativního posouzení.

Inženýrsko-geologický průzkum ochranných hrází bude proveden v rozsahu vyplývajícím z návrhu protipovodňového opatření a minimálně v tomto rozsahu:

- 1) Provedení jádrových vrtů v každém kvazihomogenním celku, vrtů do hloubky 5 m. Dokumentace vrtných prací bude fotodokumentací jádra s identifikací délky jednotlivých návrťů, identifikace úrovně hladiny podzemní vody. Počet vrtů je nutné navrhnout dle znalosti lokality, průměrně se počítá min. 5 vrtů na 1 km hráze
 - 2) Z jádrových vrtů budou odebrány vzorky za účelem zatřídění analyzovaných zemin podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, 2 Ks vzorků na 1 vrt
 - 3) Provedení 2 kopaných sond k ověření násypu hráze a podloží v příčném řezu do hloubky min. 1,5 m.
- 2.10. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
- 2.10.1. Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:
- a) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.
Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.
 - b) výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví zadavatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení
 - c) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
 - d) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru
 - e) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
 - f) Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.12.
- 2.10.2. Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených

orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- b) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR.

- 2.11. Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků
- 2.12. Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3.2.
- 2.13. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)
 - 2.13.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:
 - a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
 - b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
 - c) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci
 - d) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 - e) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
 - f) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
 - g) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu
 - h) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)
 - Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

2.13.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále

vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.

Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).

- 2.14. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- a) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr
- b) vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
- c) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
- d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- e) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem
- f) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem
- g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně). Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
- h) Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

Projektová dokumentace protipovodňových opatření revitalizačního charakteru bude ve všech stupních zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech a bude obsahovat takové náležitosti, aby splňovala podmínky operačního programu životního prostředí v rozsahu prioritní osy, ve které bude stavba zařazena po vyhlášení příslušné výzvy. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.sfzp.cz.

Protipovodňová opatření technického charakteru (III. etapa)

- 2.15. Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území
- 2.16. Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby. Výsledkem průzkumu bude závěrečná zpráva. Při zpracování zprávy musí být využity dostupné informace archivních vrtů z geofondu a geofyzikálního měření DEMP. Součástí inženýrsko-geologického průzkumu je nalezení vhodného naleziště sypanin včetně kvantitativního a kvalitativního posouzení.

Inženýrsko-geologický průzkum ochranných hrází bude proveden v rozsahu vyplývajícím z návrhu protipovodňového opatření a minimálně v tomto rozsahu:

- 1) Provedení jádrových vrtů v každém kvazihomogenním celku, vrty do hloubky 5 m. Dokumentace vrtných prací bude fotodokumentací jádra s identifikací délky jednotlivých návrťů, identifikace úrovně hladiny podzemní vody. Počet vrtů je nutné navrhnout dle znalosti lokality, průměrně se počítá min. 5 vrtů na 1 km hráze
 - 2) Z jádrových vrtů budou odebrány vzorky za účelem zařídění analyzovaných zemín podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, 2 Ks vzorků na 1 vrt
 - 3) Provedení 2 kopaných sond k ověření násypu hráze a podloží v příčném řezu do hloubky min. 1,5 m.
- 2.17. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
- 2.17.1. Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:
- a) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři. Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.
 - b) výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví zadavatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení
 - c) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
 - d) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru
 - e) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně) Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
 - f) Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.12.
 - g) zpracování Formulářů D a U
- 2.17.2. Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:
- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství,

stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- b) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR.

- 2.18. Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků

- 2.19. Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostími nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3.2.

- 2.20. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

- 2.20.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:

- a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
 - b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
 - c) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci
 - d) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 - e) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
 - f) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
 - g) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu
 - h) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

- 2.20.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství,

stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.

Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).

- 2.21. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- a) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr
- b) vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
- c) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
- d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- e) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem
- f) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem
- g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).
Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
- h) Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

- 2.22. Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávající na stavbě.

- 2.23. Dokumentaci dle čl. 2.1., 2.8., 2.15, 2.2, 2.9., 2.16, 2.4, 2.11., 2.18, 2.5., 2.12. a 2.19 předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2.3., 2.10., 2.17, 2.6., 2.13. a 2.20 předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a dokumentaci dle čl. 2.7., 2.14. a 2.21 předá zhotovitel objednateli v osmi vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2.3., 2.10. a 2.17 bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických i statických výpočtů a dokumentace dle čl. 2.7., 2.14. a 2.21. bude obsahovat slepý výkaz výměr a paré č.1 a paré č.2 bude navíc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis prací. Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2.3., 2.10., 2.17., 2.6., 2.13. a 2.20 předá zhotovitel objednateli v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2.1. až 2.7., 2.8. až 2.14. a 2.15 až 2.21 včetně dokladové části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.
- 2.24. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
- 2.25. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
- 2.26. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:
- 2.26.1. První výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději v den termínu konceptu technického řešení dle bodu 3.2. této smlouvy,
- 2.26.2. Následující výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá podle potřeby do termínu zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.26. věty první této smlouvy
- 2.26.3. Poslední výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději do konce termínu pro zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.26. věty první této smlouvy.
- 2.27. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.
- 2.28. Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění. V opačném případě (nesoulad projektové dokumentace se zákonem o veřejných zakázkách) nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.

čl.3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. SoD	koncept technického řešení	do 65 dní po uzavření smlouvy
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD		do 50 dní od doručení připomínek
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. SoD		k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.3.1.
biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. SoD		k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.3.2.
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.1. SoD	koncept technického řešení	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.2. SoD		do 50 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.7. SoD		do 45 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.22		při realizaci stavby

Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.8. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.9. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.1. SoD	koncept technického řešení	do 65 dní po uzavření smlouvy
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.2. SoD		do 50 dní od doručení připomínek
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.11. SoD		k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1.
biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.12. SoD		k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2.
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.1. SoD	koncept technického řešení	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.2. SoD		do 50 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.14. SoD		do 45 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.22		při realizaci stavby

Protipovodňová opatření technického charakteru (III. etapa)

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.15. SoD		do 45 dní po uzavření tohoto dodatku
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.16. SoD		do 45 dní po uzavření tohoto dodatku
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.1. SoD	koncept technického řešení	do 65 dní po uzavření tohoto dodatku
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.2. SoD		do 50 dní od doručení připomínek
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.18. SoD		k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1.
biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.19. SoD		k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2.
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.1. SoD	koncept technického řešení	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.2. SoD		do 50 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.21. SoD		do 45 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.22		při realizaci stavby

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1.se ruší a nově zní takto:

4.1 Cena díla v rozsahu dle čl. 2. ve znění tohoto dodatku č.1 činí

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)

• práce dle čl. 2.1.	35 000,- Kč
• práce dle čl. 2.2.	27 000,- Kč
• práce dle čl. 2.3.1.	53 200,- Kč
• práce dle čl. 2.3.2.	13 300,- Kč
• práce dle čl. 2.4.	13 300,- Kč
• práce dle čl. 2.5.	19 600,- Kč
• práce dle čl. 2.6.1.	45 990,- Kč
• práce dle čl. 2.6.2.	7 000,- Kč
• práce dle čl. 2.7.	35 385,- Kč
• Celková cena bez DPH	249 775,- Kč

Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)

• práce dle čl. 2.8.	137 000,- Kč
• práce dle čl. 2.9.	105 000,- Kč
• práce dle čl. 2.10.1.	76 000,- Kč
• práce dle čl. 2.10.2.	19 000,- Kč
• práce dle čl. 2.11.	19 000,- Kč
• práce dle čl. 2.12.	28 000,- Kč
• práce dle čl. 2.13.1.	65 700,- Kč
• práce dle čl. 2.13.2.	10 000,- Kč
• práce dle čl. 2.14.	50 550,- Kč
• Celková cena bez DPH	510 250,- Kč

Protipovodňová opatření technického charakteru (III. etapa)

• práce dle čl. 2.15.	6 000,- Kč
• práce dle čl. 2.16.	26 000,- Kč
• práce dle čl. 2.17.1.	22 800,- Kč
• práce dle čl. 2.17.2.	5 700,- Kč
• práce dle čl. 2.18.	5 700,- Kč
• práce dle čl. 2.19.	8 400,- Kč
• práce dle čl. 2.20.1.	19 710,- Kč
• práce dle čl. 2.20.2.	3 000,- Kč
• práce dle čl. 2.21.	15 165,- Kč
• Celková cena bez DPH	112 475,- Kč
• práce dle čl. 2.22.	450,- Kč/hod

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: - 3 -04- 2014
za objednatele:




Ing. Miroslav Krajiček
generální ředitel

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49

V Šenově dne: 24. 2014
za zhotovitele:

Ing. Jerzy Nowak
Hydroidea

Projekty vodního stavitelství
Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov
IČ: 73175641 DIČ: CZ73175641
Tel: 778 023 960 www.hydroidea.cz



Ing. Jerzy Nowak