

DODATEK Č.4 SMLOUVY O DÍLO

na PD Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám
uzavřené dne 17.12.2013 mezi smluvními stranami

Objednatel : Povodí Odry, státní podnik
sídlo : Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
doručovací číslo 701 26
IČO: 70890021
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Ing. Jerzy Nowak
sídlo : Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov
IČO: 73175641
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

V souladu s ustanovením čl. 11., bod 11.4. smlouvy se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

čl.3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. SoD	koncept technického řešení	do 65 dní po uzavření smlouvy
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD		do 125 dní od doručení připomínek
vytyčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. SoD		k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.3.1.
biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. SoD		k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.3.2.
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.1. SoD	koncept technického řešení	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.2. SoD		do 50 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.7. SoD		do 45 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.22		při realizaci stavby

Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.8. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.9. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.1. SoD	koncept technického řešení	do 65 dní po uzavření smlouvy
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.2. SoD		do 125 dní od doručení připomínek
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.11. SoD		k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1.
biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.12. SoD		k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2.
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.1. SoD	koncept technického řešení	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.2. SoD		do 50 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.14. SoD		do 45 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.22		při realizaci stavby

Protipovodňová opatření technického charakteru (III. etapa)

geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.15. SoD		do 45 dní po uzavření tohoto dodatku
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.16. SoD		do 45 dní po uzavření tohoto dodatku
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.1. SoD	koncept technického řešení	do 65 dní po uzavření tohoto dodatku
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.2. SoD		do 125 dní od doručení připomínek
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.18. SoD		k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1.
biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.19. SoD		k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2.
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.1. SoD	koncept technického řešení	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD	do 10 dní od konání výrobního výboru
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.2. SoD		do 50 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.21. SoD		do 45 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.22		při realizaci stavby

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č.1, 2 a 3, tímto dodatkem č.4 nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: 15. 8. 2014
za objednatele:

Ing. Miroslav Krajiček
generální ředitel

V Šenově dne: 15. 8. 2014
za zhotovitele:

Ing. Jerzy Nowak

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49