



Odrý
podnik

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené dne 25.2.2014 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel : **Povodí Odry, státní podnik**
sídlo : **Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**
Doručovací číslo: 701 26
IČO / DIČ: **70890021 / CZ 70890021**
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Pöyry Environment a.s.**
sídlo : **Botanická 834/56, 602 00 Brno**
IČO / DIČ: **46347526 / CZ46347526**
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
(dále jen zhotovitel)

Název zakázky: VD Kružberk – rekonstrukce koruny a návodního líce.

V souladu se zněním článku 11. bod 11.4. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 2. Předmět smlouvy – bod 2.2. se rozšiřuje o nový podbod j) tohoto znění:

- j) zpracování architektonického návrhu rekonstrukce koruny hráze, se zpracováním do vizualizace. Výstupem činnosti bude zpráva popisující návrh, materiálové a barevné řešení, včetně vizualizace.

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší a nově zní takto:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v těchto dohodnutých termínech:

geodetické práce dle čl. 2.1.	17. 3. 2014
koncept DSP dle čl. 2.2.a)	31. 3. 2014
DSP dle čl. 2.2.	28. 4. 2014
Projednání DSP dle čl. 2.2. i) a j)	16.6.2014
DPS dle čl. 2.3.	29. 8. 2014
Provádění autorského dozoru dle čl. 2.4.	během realizace stavby

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. se ruší a nově zní takto:

- 4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 12. 2. 2014 a činí:
- práce dle čl. 2.1. 58 000,- Kč

ev.č. objednatele: B 0009/14

ev.č. zhotovitele: (N19/14) 14063

• práce dle čl. 2.2. a)	298 000,- Kč
• práce dle čl. 2.2. (bez kap. a) a i))	168 000,- Kč
• práce dle čl. 2.2. i)	71 000,- Kč
• práce dle čl. 2.2. j)	45.000,- Kč
• <u>práce dle čl. 2.3.</u>	<u>591 000,- Kč</u>
• Celková cena bez DPH	1 231 000,- Kč
• práce dle čl. 2.4.	690,- Kč/hod


Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.


V Ostravě dne: 30 -05- 2014

V Brně dne:

za objednatele:

za zhotovitele:


.....
Ing. Miroslav Krajíček
generální ředitel


.....
Ing. Radek Maděříč
prokurista a technický ředitel

Povodí Odry,
státní podnik 152
701 26 Ostrava, Varenská 49

 **PÖYRY**
Pöyry Environment a.s.
Ing. Radek Maděříč
prokurista
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO