

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na akci „Projektová dokumentace Ostravice, Paskov, rekonstrukce LB hráze km 15,400-16,755“ uzavřené dne 26.2.2013 podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), mezi smluvními stranami

Objednatel: Povodí Odry, státní podnik
sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26
IČ / DIČ: 70890021 / CZ70890021
 Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel: Ing. Jerzy Nowak
sídlo: Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov
IČ: 73175641
 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

V souladu s ustanovením čl. 11., bod 11.3. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

čl. 3. Dodací lhůta – bod 3.2.**Původní znění**

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

geodetické zaměření dle čl. 2.1. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčených stavbou s trvalou stabilizací dle čl. 2.1. SoD		k termínu předání čístopisu DUR dle čl. 2.4.1.
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.3. SoD		k termínu předání čístopisu DSP dle čl. 2.5.1.
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.4.1. SoD	koncept technického řešení	do 90 dní po uzavření smlouvy
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD	do 105 dní po uzavření smlouvy
	čístopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.4.2. SoD		do 45 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. SoD	koncept technického řešení	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	čístopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. SoD		do 45 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.6. SoD		do 30 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.7		při realizaci stavby

Nové znění:

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

geodetické zaměření dle čl. 2.1. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčených stavbou s trvalou stabilizací dle čl. 2.1. SoD		k termínu předání čístopisu DUR dle čl. 2.4.1.
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD		do 45 dní po uzavření smlouvy
Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.3. SoD		k termínu předání čístopisu DSP dle čl. 2.5.1.
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.4.1. SoD	koncept technického řešení	do 90 dní po uzavření smlouvy
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD	do 105 dní po uzavření smlouvy
	čístopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.4.2. SoD		do 75 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.1. SoD	koncept technického řešení	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.11. SoD	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	čístopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.12. SoD	do 10 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.5.2. SoD		do 45 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.6. SoD		do 30 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.7		při realizaci stavby

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne: - 7 -08- 2013

za objednatele:

Povodí Odry,
státní podnik 150
Ostrava, Varšavská 49

Ing. Miroslav Krajiček
generální ředitel

V Šenově dne: 15.8.2013

za zhotovitele:

Ing. Jerzy Nowak
Hydroidea
Projekty vodního stavění
Široká 1761, 730 34 Šenov
IČ: 73175641 DIČ: CZ73175641
Tel: 776 023 980 www.hydroidea.cz

Ing. Jerzy Nowak