



Dodatek č.1 k SoD
číslo smlouvy objednatele: PM063185/2011-405
číslo smlouvy zhotovitele: S12-034-1260

Objednatel:**Povodí Moravy, s. p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Ing. Jan Jelínek

Zhotovitel:**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo: Brno, Jahodová ulice 60, PSČ 620 00
Korespondenční adresa:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Oblast Hodonín - Brněnská 42, 695 01 Hodonín
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupený : Ing. Tomášem Hrabinou – ředitelem oblasti Hodonín a
Ing. Jiřím Štukavcem – vedoucím zakázky oblasti Hodonín
na základě plné moci
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: David Noga – hlavní stavbyvedoucí
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599

**uzavřeli dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku České republiky v platném znění
dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění**

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 27.12.2011 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „ZKT Kurdějovského potoka“, dále jen „dílo“. V průběhu plnění díla bylo zjištěno, že je nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly původně předpokládány, a bez nichž není možné dílo řádně provést.

Smluvní strany se proto dohodly, že součástí plnění díla bude rovněž provedení prací, které spočívají v úpravě hloubky základu gabionové stěny do nezámrzné hloubky. Bližší specifikace prací je vymezena v položkovém rozpočtu, který je přiložen jako Příloha č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

S ohledem na uvedené zvýšení rozsahu díla se smluvní strany dále dohodly na

- změně čl. III. **Doba a místo plnění díla** takto:

Termín provedení dílčí části díla – gabionové opevnění na pravém břehu: do 4. 6. 2012

- změně čl. IV. **Cena díla** takto:

Původní smluvní cena:
cena bez DPH 9 005 357,- Kč
DPH 20% 1 801 071,40 Kč
cena vč. DPH 10 806 428,40 Kč

Navýšení ceny o práce dle Dodatku č. 1:
cena bez DPH 462 758,- Kč
DPH 20% 92 551,60 Kč
cena vč. DPH 555 309,60 Kč

Celková cena díla po rozšíření předmětu díla:

cena bez DPH 9 468 115,- Kč
DPH 20% 1 893 623,- Kč
cena vč. DPH 11 361 738,- Kč

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek č.1 je vypracován ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Brně dne:

28. 05. 2012

V Hodoníně dne:

Za objednatele:



Povodí Moravy, s. p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

Za zhotovitele:



Swietelsky stavební s.r.o.
Ing. Hrabina Tomáš – ředitel oblasti
Ing. Štukavec Jiří – vedoucí zakázky

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dobruška stavby MORAVA, oblast Hodonín
ČR - 695 01 Hodonín, Brněnská 42
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Přezkoumání a podpis: 
David Noč

ZKT Kurdějovského potoka

Stavba: ZTK Kurdějovský potok

Objekt: 01 Zkapacitnění koryta

Část: dodatečné práce - úprava hloubky založení gabionové stěny

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	cena celkem bez DPH
Celkový součet							
1		132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	393,000	297,00	116 721,00
2		132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	393,000	12,00	4 716,00
3		162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	393,000	57,00	22 401,00
4		171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	393,000	15,00	5 895,00
5		213311111	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 0/125 mm	M3	393,000	768,00	301 824,00
6		998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	T	746,700	15,00	11 200,50
							462 758 Kč