

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ708900013
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Radim Světlík, generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Znojmo, stavební úpravy na kanalizaci ulice Melkusova,
Krapkova - dodatečné stavební práce - II**

Způsob zadání: jednací řízení bez uveřejnění na základě výzvy jednomu
dodavateli ze dne 17. 12. 2012

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které jsou vyvolány změnou technologie provádění čerpací jímky. Jsou to zejména náklady spojené s uzávěrami státní silnice I. tř. č. I/38, zajištění sanace pažení stavební jámy, změna situování nátoky do čerpací jímky, změna situování nátokové šachty, úprava úrovně dna čerpací jímky a zajištění dodavatelské dokumentace pro výše uvedené práce.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název: **Sdružení STAVOPROGRES – PROLES**
účastníci: STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 661 10
Brno, IČ 607 01 455
(jako vedoucí účastník) a
PROLES, s.r.o., Vodařská 5, 619 00 Brno, IČ 253 35 545
Sídlo: Kabátníkova 2, 661 10 Brno

Nabídková cena bez DPH: **180 297,- Kč**

III. Identifikační údaje vyloučených uchazečů

Vzhledem ke skutečnosti, že byl osloven pouze jeden dodavatel a jeho nabídka byla přijata, nebyl nikdo vyloučen.

IV. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 23, odst. 7, písm. a), kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce formou jednacího řízení bez uveřejnění, jestliže se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za

předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány těmž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Všechny podmínky zákona jsou splněny, a proto se zadavatel rozhodl použít tento druh zadávacího řízení.

V. Odůvodnění přijetí nabídky


Dodavatel předložil nabídku, která byla akceptovatelná pro jednací tým a ten navrhl zadavateli předloženou nabídku přijmout.

VI. Uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Dodavatel nepředpokládá využití subdodavatelů.

V Brně dne 18-04-2013

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013
-1-



.....
Ing. Radim Světlík
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.