

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ708900013
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Radim Světlík, generální ředitel

Název veřejné zakázky: **Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. A etapa -
dodatečné stavební práce**

Způsob zadání: jednací řízení bez uveřejnění na základě výzvy jednomu
dodavateli ze dne 19. 3. 2013

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky nazvané „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. A etapa“, kterou zájemce realizuje pro zadavatele na základě smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2012. Potřeba dodatečných prací vznikla jednak v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a dále na základě upřesnění objemů železobetonových konstrukcí dle realizační dokumentace a statických výpočtů, upřesnění vytěžených zemin a jejich využití, dle aktuálních rozborů vzorků zatřídění a dále práce, vyvolané jinou stavební činností, změnou podmínek vlastníků dotčených pozemků a staveb. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné provedení původních stavebních prací a pro dokončení díla jako celku.

Předmětem veřejné zakázky „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. A etapa - dodatečné stavební práce“ jsou zejména níže uvedené práce a s nimi spojené náklady:

- náklady na odvoz a uložení stavební sutě a skrytých skládek v prostoru zrušených zahrádek a náklady za odvoz a uložení nevhodné zeminy
- vybudování železobetonové zídky na poloostrovu Šantovka, jejíž budoucí realizace bude v důsledku stavební činnosti jiného investora znemožněna
- vyšší rozsah jímky pro stavbu stavidlového objektu, vyšší objem výztuže a zemních prací dle upřesněné realizační dokumentace stavidlového objektu,
- opevnění ostrova proti rozplavení
- úprava podloží přeložky silnice u Rybářských stavů a úprava koruny hrází před provedením konečné úpravy vápněním.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název: **Sdružení MORAVA, II.A**

jednající na základě plné moci vedoucím členem sdružení:

STRABAG, a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,
IČ 608 38 744

OBLAST STŘED, Holická 29, 771 49 Olomouc

účastník sdružení:

OHL-ŽS, a.s., Burešova 938/17, 660 02 Brno

účastník sdružení: SATES MORAVA spol. s r.o., Železničního vojska 1386,
757 01 Valašské Meziříčí
účastník sdružení: STRABAG AG – organizační složka, Na bělidle 198/21, 150 00
Praha 5

Nabídková cena bez DPH: **21 179 364,- Kč**

III. Identifikační údaje vyloučených uchazečů

Vzhledem ke skutečnosti, že byl osloven pouze jeden dodavatel a jeho nabídka byla přijata, nebyl nikdo vyloučen.

IV. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 23, odst. 7, písm. a), kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce formou jednacího řízení bez uveřejnění, jestliže se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Všechny podmínky zákona jsou splněny, a proto se zadavatel rozhodl použít tento druh zadávacího řízení.

V. Odůvodnění přijetí nabídky

Dodavatel předložil nabídku, která byla akceptovatelná pro jednací tým a ten navrhl zadavateli předloženou nabídku přijmout.

VI. Uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Dodavatel nepředpokládá využití subdodavatelů.

V Brně dne **03-06-2013**

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-


.....
Ing. Radim Světlík
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.