

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: p. Jaromír Grůza, úsekový technik provozu Dolní Věstonice

2. Zhotovitel:

KELTEX spol. s r.o.

Sídlo: Vodařská 714/15a, 619 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 65326

Jednající/Zastoupený: Bc. Pavlem Priessnitzem, jednatelem společnosti

IČ: 428 66 294

DIČ: CZ428 66 294

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 2222370399/0800

Zástupce ve věcech technických: Ing. Radek Kubeš

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2013 smlouvu o dílo, předmětem které bylo plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Oprava trafostanic – držáky VN pojistek ableskojistik**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany za účelem sjednání prodlouženého termínu dokončení díla v souladu s čl. XV. bod 6 smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek č. 1**“).

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že čl. III. smlouvy o dílo se mění následovně:

„Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 5 dnů po vypnutí poslední trafostanice společností E-on, nejpozději však do 15. 9. 2013.**“*


I. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou předmětem tohoto dodatku č. 1., zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 30 -07- 2013

V Brně dne: 25 -07- 2013

Za objednatele:


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013
-1-

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík,
generální ředitel

Za zhotovitele:


KELTEX
STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.
Vodařská 714/15a, 619 00 Brno
IČO: 42866294
DIČ: CZ42866294 ⑤

KELTEX spol. s r.o.
Bc. Pavel Priessnitz,
jednatel společnosti