

Číslo smlouvy objednatele: PM 35314/2013-405

Číslo smlouvy zhotovitele: 421/2013

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem  
IČ: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): p. Martin Barák

#### 2. Zhotovitel:

##### **PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.**

Sídlo: Podvalí 629, 752 01 Kojetín  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, v oddílu C, vložce 24882  
Jednající/Zastoupený: Ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel  
IČ: 25 89 68 73  
DIČ: CZ 25 89 68 73  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 25 44 562 / 0800  
Zástupce ve věcech technických:  
Ing. Richard Pavlík, MBA

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 7. 2013 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Uh. Hradiště - administrativní budova závodu č. p. 766 - rekonstrukce opláštění budovy**“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané  
**„Uh. Hradiště - administrativní budova závodu č. p. 766 - rekonstrukce opláštění budovy“**

5. Dílem se rozumí provedení prací, spočívající zejména v zateplení obvodového pláště, výměně oken, vstupních dveří a zateplení půdního prostoru. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby „**Uh. Hradiště - administrativní budova závodu č. p. 766 - rekonstrukce opláštění budovy**“ vypracované Bc. Janem Klimkem – Klimek projekt, Praporce 1141, 686 05 Uherské Hradiště, v únoru 2012, pod zakázkovým číslem 12KP18 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
  - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
  - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
  - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
  - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;
  - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
  - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
  - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
  - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
  - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
  - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
  - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
  - podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu na obsluhu a údržbu předmětu díla.

### III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:  
Termín zahájení provádění díla: **1. 8. 2013**  
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30. 9. 2013**

2. Místem plnění díla je administrativní budova závodu č.p. 766 Uherské Hradiště na k.ú. Uherské Hradiště. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

#### IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

**Celková cena díla bez DPH: 1 829 527,- Kč**

2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
4. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

#### V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
3. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **90 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
7. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **90 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělkami, tak do **90 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
8. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

9. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

## VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla též den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl denně po celou pracovni dobu k dispozici na stavenisti, a dale je povinen jej na vyzvani predlozit objednateli ke kontrole a k provadeni zapisu.

## VIII. Zmeny smlouvy

1. Kazda zmena smlouvy (zejmena zmena v rozsahu dila, doby plneni dila, zvyšeni nejvyše pripustné ceny, je-li sjednana) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy zmena dila vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu dila musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu dila (příp. změně dila), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny dila, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena dila snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

## IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Pripouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla pouze/především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.  
Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatel a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## **X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci**

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

## **XI. Předání předmětu díla**

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
  - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
  - originál stavebního deníku,
  - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
  - doklady o nakládání s odpady,
  - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
  - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude

přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

## XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele +420 581 761 095 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

## XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení

jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.

7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavatelem ve věcném rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

#### **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
  - prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
  - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

#### **XV. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.




5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti třetí den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo příslušné rozhodnutí doručeno. Nebude-li uvedené rozhodnutí doručeno do šesti měsíců od uzavření této smlouvy, smlouva zaniká.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
  - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 24.07-2013


V Kojetíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Povodí Moravy, s.p.  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013  
-1-

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Radim Světlík  
generální ředitel

  
PTÁČEK s.r.o.  
pozemní stavby s.r.o.  
Podvalí 629, 75201 Kojetín I - Město  
IČ: 25894873 DIČ: CZ25894873


.....  
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.  
Michal Peterka, MBA.  
jednatel

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>ocenění slepého rozpočtu</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>SO-01</b>	<b>Rekonstrukce opláštění budovy</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek
<b>PT25/2013</b>	<b>Uherské Hradiště - administrativní budova závodu</b>		Náklady na m.j.
Projektant	Bc. Jan Klimek		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Bc. Jan Klimek		
Objednatel	Povodí Moravy, s.p.		
Dodavatel	PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	959 449	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	838 078	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	32 000	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 829 527	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 829 527	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 829 527	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 <b>PTÁČEK</b> pozemní stavby s.r.o. Podvratí 629, 75201 Kojetín I - Město IČ: 25893873 DIČ: CZ25893	
Základ pro DPH	21,0 %		1 829 527 Kč
DPH	21,0 %		384 201 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>2 213 728 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	PT25/2013 Uherské Hradiště - administrativní budova záv	Rozpočet : 1
Objekt :	SO-01 Rekonstrukce opláštění budovy	ocenění slepého rozpočtu

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 378	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	6 627	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	847 485	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	71 982	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 978	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	118 239	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	43 930	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	675 745	0	0	0
784 Malby	0	164	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	32 000	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>959 449</b>	<b>838 078</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 797 527	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 797 527	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 797 527	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 797 527	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 829 527	0
Provoz investora	0	0,0	1 829 527	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 829 527	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 829 527	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	PT25/2013 Uherské Hradiště - administrativní budova	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-01 Rekonstrukce opláštění budovy	ocenění slepého rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	311270010RA0	Zdivo z tvárnici porobetonových	m3	1,50	3 585,00	5 377,50
		<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 377,50</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
2	612420014RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová Hrubá	m2	5,00	213,20	1 066,00
3	612420016RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	5,00	302,70	1 513,50
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Fasáda	m2	129,60	28,80	3 732,48
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Vnitřní práce	m2	10,93	28,80	314,78
		<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>6 626,76</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
6	622300037RAE	KZS s polystyrenem, plocha bez otvorů, budovy nad 6m desky fasádní polystyren EPS-F tl. 140 mm, lešení	m2	774,00	995,00	770 130,00
7	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	83,40	123,60	10 308,24
8	622311153R00	KZS, ostění, EPS F tl. 30 mm	m2	60,20	1 010,00	60 802,00
9	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	30,84	202,50	6 245,00
		<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>847 485,24</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
10	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	774,00	38,80	30 031,20
11	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	774,00	24,20	18 730,80
12	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	774,00	30,00	23 220,00
		<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>71 982,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	30,22	243,20	7 349,97
14	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	14,23	1 450,00	20 627,87
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>27 977,84</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
15	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	369,20	44,50	16 429,40
16	63150833.A	Min. vlákna tl. 90mm	m2	369,20	98,10	36 218,52
17	63150833.A	Min. vlákna tl. 90mm	m2	369,20	98,10	36 218,52
18	67352216	Difuzně otevřená folie kontaktní včetně montáže	m2	406,12	64,50	26 194,74
19	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	4,85	655,50	3 178,08
		<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>				<b>118 239,26</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
20	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	101,95	33,10	3 374,55
21	764410010RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	83,75	332,20	27 821,75
22	764410010RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm - nevyt. prostory	m	17,00	332,20	5 647,40
23	764900040RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného	m	48,00	35,00	1 680,00
24	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	48,00	105,00	5 040,00
25	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,35	1 045,00	366,24
		<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>				<b>43 929,94</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
26	766670022RA0	1_Okno plastové dvoukřídlové typové plochy do 2,7 m2 U=1,0 (1,7*1,45)	kus	34,00	9 945,00	338 130,00
27	766670029RAA	2_Okno plastové oblé atyp okno obloukové U = 1,0, (průměr 1,45m)	m2	1,65	8 420,00	13 893,00
28	766670022RAC	3_Okno plastové dvoukřídlové typové plochy do 3 m2 U = 1,0 (2,4x1,25)	kus	3,00	12 480,00	37 440,00
29	766670012RAB	4_Okno plastové jednokřídlové typové plochy do 2,7 m2 bílé, 150 x 150 cm U= 1,0 (1,7x1,45)	kus	2,00	8 875,00	17 750,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	PT25/2013 Uherské Hradiště - administrativní budova	Rozpočet: 1
Objekt :	SO-01 Rekonstrukce opláštění budovy	ocenění slepého rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	766670010RA0	5_Okno plastové jednokřídlové typové plochy do 1,5 m2 U = 1,0 (1x0,6)	kus	2,00	2 310,00	4 620,00
31	766670010RA0	6_Okno plastové jednokřídlové typové plochy do 1,5 m2 U = 1,0 (0,75x1,4)	kus	3,00	4 360,00	13 080,00
32	766670010RA0	7_Okno plastové jednokřídlové typové plochy do 1,5 m2 U=1,0 (0,475x0,6)	kus	2,00	1 740,00	3 480,00
33	766670010RA0	8_Okno plastové jednokřídlové typové plochy do 1,5 m2 U=1,0 (1,2*1,2)	kus	1,00	5 345,00	5 345,00
34	766670010RA0	9_Okno plastové jednokřídlové typové plochy do 1,5 m2 U=1,0 (1,6x0,9)	kus	1,60	5 515,00	8 824,00
35	766670010RA0	10_Okno plastové jednokřídlové typové pl. 1,5 do m2 U=1,0 (0,75x1)	kus	2,00	3 330,00	6 660,00
36	766670032RA0	11_Dveře vstupní plastové typové U=1,7 (0,8x1,97)	kus	1,00	12 550,00	12 550,00
37	766670059RA0	12_Stěny plastové - vstupní dveře dvoukřídlové U=1,7 (2,2x2,2)	m2	4,84	16 500,00	79 860,00
38	766670010RA0	13_Okno plastové jednokřídlové typové pl. do 1,5 m2 Nevyt. prostory (1x1)	kus	1,00	3 880,00	3 880,00
39	766670010RA0	14_Okno plastové jednokřídlové typové pl. do 1,5 m2 (1,2x0,95)	kus	1,00	4 470,00	4 470,00
40	766670010RA0	15_Okno plastové jednokřídlové typové pl do 1,5 m2 (1,2x0,8)	kus	4,00	4 160,00	16 640,00
41	766670010RA0	16_Okno plastové jednokřídlové typové pl. do 1,5 m2 (1,2x0,6)	kus	7,00	3 170,00	22 190,00
42	766670010RA0	17_Okno plastové jednokřídlové typové pl. do 1,5 m2 (1,8x0,6)	kus	1,00	4 220,00	4 220,00
43	766670032RA0	18_Dveře vstupní plastové typové Nevyt. prostory U=2,3 (0,8x1,97)	kus	2,00	12 550,00	25 100,00
44	766670022RA0	19_Okno plastové dvoukřídlové typové plochy 2,7 m2 (2x1,2)	kus	1,00	9 300,00	9 300,00
45	766690010RAB	Desky parapetní plastové dodávka a montáž šířka 30 cm	m	100,75	465,00	46 848,75
46	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,39	612,00	1 464,04
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>675 744,79</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
47	784450010RAB	Malba z malíř. směsi jednobarevná dvojnásobná	m2	5,00	32,80	164,00
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>164,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
48	210200020RAB	Demontáž a opětovná montáž svodů hromosvodu pro administrativní budovy	kompl	1,00	32 000,00	32 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>32 000,00</b>

# HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ

Uh. Hradiště - administrativní budova závodu  
č.p. 766 - rekonstrukce opláštění budovy

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.

1.8.2013 - 30.9.2013

ROK	MĚSÍC	TÝDEN	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ	POSTAVENÍ LEŠENÍ	DEMONTÁŽ HROMOSVODU	DEMONTÁŽ ODPADNÍCH TRUB A PARAPETŮ	VYZDÍVKY PARAPETŮ	VNITŘNÍ OMÍTKY	PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ	VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY	MALBY	ZATEPLENÍ PŮDY	ZATEPLOVACÍ SYSTÉM FASÁDY	VENKOVNÍ PZ PARAPETY	ZPĚTNÁ MONTÁŽ ODPADNÍCH TRUB	MONTÁŽ HROMOSVODU	DEMONTÁŽ LEŠENÍ	ÚKLID NA STAVBĚ	VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ	
2013	SRPEN	31																		
		32																		
		33																		
		34																		
		35																		
	ZÁŘÍ	35																		
		36																		
		37																		
		38																		
		39																		
	40																			

PTÁČEK


pozemní stavby s.r.o.  
Podvratí 629, 75201 Kojetaň I - Město  
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

**SEZNAM PŘÍPADNÝCH SUBDODAVATELŮ VČETNĚ  
ROZSAHU PRACÍ, KTERÉ BUDOU ZAJIŠŤOVAT**

**„Uh. Hradiště – administrativní budova závodu č. p. 766 – rekonstrukce  
opláštění budovy“**


Já, níže podepsaný jednatel společnosti PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. se sídlem Kojetín I – město, Podvalí 629, PSČ 752 01, prohlašuji na svou čest, že výše specifikovanou zakázku provedeme v plném rozsahu vlastními kapacitami.

V Kojetíně dne 09. 07. 2013



Ing. Leoš Ptáček  
Jednatel společnosti

PTÁČEK  
pozemní stavby s.r.o.  
Podvalí 629, 752 01 Kojetín I – Město  
IČ: 25896873 DIČ: CZ25896



Michal Peterka, MBA  
Jednatel společnosti