

Číslo smlouvy objednatele: PM056442/2013-405

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
s názvem díla**„Hráz na Moravě, Háj – Bohuslavice, sanace hráze poškozené zvláště
chráněným živočichem bobrem evropským“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany**1. Objednatel:****Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Jednající: RNDr. Janem Hodovským, pověřeným výkonem funkce generálního ředitele
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Miroslava Orlická

2. Zhotovitel:**Rakol s.r.o.**

Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 45 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Brně, v oddílu C,
vložce 62254
Jednající: Petrou Plutíkovou, jednatelkou
IČ: 28338448
DIČ: CZ 28338448
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Brno - Veveří
Číslo účtu: 2600450522/2010
Zástupce ve věcech technických: Radek Kouřil

II. Předmět dodatku

1. Na základě podmínky uvedené v odborném posudku – Operační program Životního prostředí 2007 – 2013, je nutné nahradit pozinkované pletivo o velikosti ok 150/4,1*150/4,1 navržené v PD k ochraně návodního svahu hráze pozinkovaným pletivem (sítí) o co největší hustotě ok.
2. Náhradou pletiva za pozinkovanou síť s hustotou ok 50/200 při dodržení průměru drátu 4,1 mm dojde k navýšení celkové ceny díla – viz příložený položkový rozpočet zhotovitele.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- V článku **IV. Cena díla** se text odstavce 1. nahrazuje novým zněním:

Původní cena díla bez DPH	523.998,- Kč
Navýšení ceny	77.159,- Kč
Celková cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	601.157,- Kč

III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo objednatele PM056442/2013-405 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet.

V Brně dne: **11-12-2013**

V Brně dne: *10.12.2013*

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
pověřený výkonem funkce generálního ředitele


Rakol s.r.o.
Purkyňova 71/99, 612 45 Brno
IČ: 28338448
Rakol s.r.o.
Petra Plutíková
jednatelka

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013

Položka z rozpočtu dle SOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
12	45-R-1	Pletivo pozink. role h=2,00m, oka 150/4,1*150/4,1	m2	807,95	115,50	93 318,23 Kč
		734,5*1,1		807,95		

vá cena za MJ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
12	45-R-1	Pletivo pozink. , oka 50/4,1*200/4,1	m2	807,95	211,00	170 477,45 Kč
		734,5*1,1		807,95		

Rekapitulace

Popis	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
původní položka	Pletivo pozink. role h=2,00m, oka 150/4,1*150/4,1	m2	807,95	115,50	93 318,23 Kč
nová položka	Pletivo pozink. , oka 50/4,1*200/4,1	m2	807,95	211,00	170 477,45 Kč
navýšení				95,50	77 159,23 Kč

Rakol s.r.o.

Punktuňova 71/59, 612 45 Brno

IČ: 28338448

DIC: CZ28338448

za dodavatele