

Písemná zpráva zadavatele

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ 70890013
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Radim Světlík, generální ředitel

Název veřejné zakázky

Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta I. etapa, dodatečné stavební práce

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky nazvané „**Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta I. etap**“, kterou zájemce realizuje pro zadavatele na základě smlouvy o dílo ze dne 7. 12. 2012. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a bezpečný a spolehlivý provoz dokončené zakázky.

Identifikační údaje vybraného uchazeče

„Sdružení Uherské Hradiště“

Vedoucí účastník sdružení: D.I.S., spol. s.r.o.

Sídlo: Křížíkova 3009/72a, 612 00 Brno

IČ: 46975616

Účastník sdružení: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257

Účastník sdružení: SMP CZ, a.s.

Sídlo: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

IČ: 27195147

Identifikační údaje dalších uchazečů

V jednacím řízení bez uveřejnění byla podána nabídka pouze 1 uchazeče.

Identifikační údaje vyloučených uchazečů včetně důvodu jejich vyloučení

Žádná nabídka nebyla vyřazena.

Posouzení a hodnocení nabídek

V rámci jednání byla posuzována jedna nabídka, jež byla zadavatelem akceptována.

Odůvodnění výběru jednacního řízení bez uveřejnění

Zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 23, odst. 7, písm. a), kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce formou jednacního řízení bez uveřejnění, jestliže se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že:

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Všechny podmínky zákona jsou splněny, a proto se zadavatel rozhodl použít tento druh zadávacího řízení.

V Brně dne 3. 12. 2013

RNDr. Jan Hodovský v.r.
pověřený výkonem funkce generálního ředitele PM, s.p.