

Číslo smlouvy u mandanta: *PMH 544/2012-405*

Číslo smlouvy u mandatáře : 012014

DODATEK Č. 2 K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 14. 3. 2012. v souladu s § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

1. Mandant:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Pouzar

2. Mandatář:

INDOS spol. s r.o.

Sídlo: Ohradní 65, 140 00 Praha 4

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského obchodního soudu v Praze, v oddílu C, vložce 21466

Jednající: Ing. Řehořem Křofou, jednatelem

IČ: 496 17 796

DIČ: CZ 496 17 796

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1

Číslo účtu: 227538796/0300

Zástupce ve věcech technických: Ing. Josef Homola

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 14. 3. 2012 uzavřena mandátní smlouva, jejímž předmětem je výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění díla **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**.
2. Z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení předmětu díla, a v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, byl rozsah plnění díla navýšen o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky. V této souvislosti je nutné poskytnutí o dodatečných služeb spočívající v dalším (dodatečném) provádění činnosti stálého technického dozoru stavebníka při provádění dodatečných stavebních prací. Zadání dodatečných služeb bylo projednáno v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je nabídka mandatáře ze dne 21.1.2014, podaná v rámci uvedeného jednacího řízení bez uveřejnění.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy poskytnutí dodatečných služeb spočívající v provádění činnosti TDS v rámci dodatečných stavebních prací, které jsou prováděny na základě dodatku č. 1 ze dne 28.1.2014 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 8. 2012, jehož předmětem je poskytnutí dodatečných stavebních prací v rámci provádění díla **Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí**. Soupis činností technického dozoru stavebníka (TDS) v rámci výkonu inženýrské činnosti (IČ) se nemění.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. smlouvy takto:

- V čl. IV. Odměna a platební podmínky se odst. 1 mění takto:

1. Mandatáři přísluší za poskytnuté služby dle čl. II. této smlouvy odměna stanovená dohodou smluvních stran ve výši:

Původní výše odměny bez DPH 1 936 920,- Kč

Odměna za dodatečný výkon TDS 184.920,- Kč

Celková výše odměny 2.121.840,- Kč

K odměně bude připočtena příslušná sazba DPH dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží mandant a dvě mandatáři.

V Brně dne: 24 -02- 2014

V Praze dne: 18 -02- 2014

Za mandanta



Povodí Moravy, s.p.
RNDr. Jan Hodovský
generální ředitel

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70690013, DIČ: CZ70690013

Za mandatáře

INDOS, spol. s r.o.

Ohrazení 65

145 01 Praha 4 - Michle

IČO - 49817796

INDOS spol. s r.o.

Ing. Řehoř Klofa

jednatel

