

# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

**Zadavatel:** Povodí Moravy, s.p.  
**Sídlo:** Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
**IČ:** 708 90 013  
**DIČ:** CZ70890013  
**Osoba oprávněná  
jednat za zadavatele:** RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel

**Název veřejné zakázky:** Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů -  
dodatečné stavební práce

**Způsob zadání:** jednací řízení bez uveřejnění na základě výzvy jednomu  
dodavateli ze dne 4. 6. 2014

## I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky nazvané „Kelčický potok – oprava zdí a těžba nánosů“, kterou zájemce realizuje pro zadavatele na základě smlouvy o dílo ze dne 30. 1. 2014. Potřeba dodatečných prací vznikla v průběhu realizace prací, po odstranění bujné vegetace a očištění stávajícího zdiva bylo zjištěno, že rozsah neopravitelně poškozeného zdiva je vyšší oproti PD. Proto bude muset být vyzděn větší rozsah nových zdí. Po odtěžení nánosů ze dna toku jsme zjistili, že většina původní dlažby ve dně byla v minulosti odtěžena při údržbě toku bývalým správcem (ZVHS) nebo pracovníky obce. Proto bylo projektantem navrženo zpevnění dna toku kamenným záhozem ve větším rozsahu, než předpokládala projektová dokumentace. Vzhledem k tomu, že většina zdiva nebyla založena na kamenné patce do hloubky 500 mm, bylo projektantem navrženo v některých částech zajištění paty zdí dobetonováním mezi kamenným záhozem a lícem stávajícího zdiva. Zde došlo k částečné úspoře na betonáži patek zdí. Po očištění betonových říms opěrných zdí bylo zjištěno, že část říms je v dobrém stavu, proto u souvisejících položek dojde k úspoře.

## II. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název: **PROLES s.r.o.**  
Sídlo: Vodařská 5, 619 00 Brno  
Identifikační číslo: 253 35 545

Nabídková cena bez DPH: **718 339,- Kč**

## III. Identifikační údaje vyloučených uchazečů

Vzhledem ke skutečnosti, že byl osloven pouze jeden dodavatel a jeho nabídka byla přijata, nebyl nikdo vyloučen.

#### **IV. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění**

Zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 23, odst. 7, písm. a), kdy zadavatel může zadat veřejnou zakázku na stavební práce formou jednacího řízení bez uveřejnění, jestliže se jedná o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, a to za předpokladu, že

1. dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli,
2. dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
3. v případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky.

Všechny podmínky zákona jsou splněny, a proto se zadavatel rozhodl použít tento druh zadávacího řízení.


#### **V. Odůvodnění přijetí nabídky**

Dodavatel předložil nabídku, která byla akceptovatelná pro jednací tým a ten navrhl zadavateli předloženou nabídku přijmout.

#### **VI. Uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

Dodavatel nepředpokládá využití subdodavatelů.

V Brně dne 07 -07- 2014

  
.....  
RNDr. Jan Hodovský  
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

**Povodí Moravy, s.p.**  
601 75 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013