

Číslo dodatku objednatele: PM056872/2014-ZDTDS/Hir

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy Objednatele PM 39334/2014-504, č. smlouva Zhotovitele 010814 uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“) ze dne 18.8.2014

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
Ing. František Špatka, vedoucí provozu Bystřice nad Pernštejnem

2. Zhotovitel:

HCS spol. s r.o.

Sídlo: Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 10210
Zastoupený: Ing. Jiřím Mašterou, jednatelem
IČ: 47914343
DIČ: CZ 47914343
Bankovní spojení: ČS a.s., Nové Město na Moravě
Číslo účtu: 1620643319
Zástupce ve věcech technických: Tomáš Kastner

II. Předmět dodatku a změna smlouvy

- Mezi smluvními stranami byla dne 18. 8. 2014 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**VD Vír II, sanace betonů**“. Provádění díla bylo zahájeno dne 27. 8. 2014.
- Vzhledem ke skutečnosti, že ukončení díla se předpokládá v zimním období, tedy v době, kdy z důvodu klimatických a technologických podmínek (provádění sanace betonů hráze s odpovídajícím technickým a kvalitativním efektem) nebude možné dílo provádět v odpovídající kvalitě, a současně nebude možné jej řádně dokončit a předat objednateli, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy o dílo takto:

- **V čl. III. Doba a místo plnění se odst. 1 mění takto:**

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:*

Termín zahájení provádění díla:

do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 120 dnů od zahájení provádění díla**

Po dobu, kdy nebude možné dílo provádět, a to zejména s ohledem na nevhodné klimatické podmínky v zimních měsících, bude provádění díla přerušeno, přičemž lhůta provádění díla se v tomto případě staví a neběží. O tomto přerušení bude učiněn zápis do stavebního deníku.